

Aplicaciones Informáticas

Resumen 2012 y Planificación 2013

Centro Tecnológico de la UNED

Elaborado por		Joaquín Gil - CTU	
Versión	v1.0	Fecha Modificación	12/12/2012

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

ÍNDICE

1. 2012: COMPARATIVA COMPROMISOS Y REALIZADO.....	3
1.1 ESTRATEGIA ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA.....	3
1.2 PRINCIPALES MAGNITUDES	3
2. 2013: ESTRATEGIA	6
2.1 ESTRATEGIA ORGANIZATIVA.....	6
2.2 CONSOLIDACION TECNOLÓGICA	6
2.3 NUEVOS PROYECTOS (depende de las prioridades que defina la UNED)	6
3. RESUMEN DE HITOS – PROYECTOS RELEVANTES 2013.....	7
4. PRESUPUESTO 2013 POR PROYECTOS/ACTIVIDADES	¡Error! Marcador no definido.
4.1 CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO CTU 2013:.....	¡Error! Marcador no definido.
5. ORGANIZACIÓN DEL CTU	17
5.1 DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DEL CTU:.....	17
6. ANEXO I FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS - MATRÍCULA 2012.....	18
7. ANEXO II FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS - RESTO DE APLICACIONES 2012	20
8. ANEXO III PROYECTOS FINALIZADOS EN CCAA EN 2012.....	26
8.1 CA TUDELA.....	26
8.2 CA BARBASTRO	26
8.3 CA PONFERRADA	27

	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

1. 2012: COMPARATIVA COMPROMISOS Y REALIZADO

1.1 ESTRATEGIA ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA

- Se continua con la mejora de la **Transparencia**:
 - ✓ Se ha implantado una herramienta de “avisos” donde todos los usuarios de la UNED pueden reportar avisos (peticiones, consultas e incidencias) y conocer su estado en todo momento.
 - ✓ Se ha proporcionado a Facultades, Escuelas, Centros, Rectorado y Gerencia una herramienta de inteligencia de negocio para poder agrupar todos los avisos y sacar conclusiones de la evolución de los avisos correspondientes a sus usuarios.
- Se ha ampliado la utilización de los **CC.AA. frente a proveedores externos**.
- Se ha empezado a trasladar las máquinas de un **Centro de Proceso de Datos (CPD)** externo a la UNED con el objetivo de **ahorro de 450.000 euros anuales**.
- Se ha **definido el Plan de Calidad del CTU**, para estandarizar los procesos de desarrollo de los nuevos proyectos informáticos. La formación dará comienzo en 2013.
- No se ha iniciado la **Documentación de la Bases de Datos** ni la integración de las mismas, ni el proceso de **Cruce de conocimientos** asociado entre los técnicos.

1.2 PRINCIPALES MAGNITUDES

- Primer nivel (CAU + TIF): **Mediante llamadas y correos hemos recibido 210.080 avisos**. Se **han atendido un 80,2 %** y se **han solucionado un 84,6 %** en el primer nivel. Los 11.932 avisos que no han podido solucionar se han remitido al segundo nivel.
- Segundo nivel: han desarrollado **487 nuevas funcionalidades** en las aplicaciones informáticas (146 asociadas a las aplicaciones de matrícula y 341 en el resto de aplicaciones) y se ha dado solución a las **11.932 avisos** (peticiones, consultas e incidencias) remitidos por el primer nivel:
 - ✓ Se han desarrollado **3.642 nuevas peticiones**, pequeños cambios en las aplicaciones (343 asociadas a las aplicaciones de matrícula, 3.299 en el resto de aplicaciones).
 - ✓ Se han atendido **1.159 consultas** (521 asociadas a las aplicaciones de matrícula, 638 en el resto de aplicaciones).
 - ✓ Se han solucionado **7.131 incidencias de las aplicaciones informáticas** (2.537 asociadas a las aplicaciones de matrícula, 4.594 en el resto de aplicaciones).
- Adicionalmente los Centros Asociado (CA Tudela, CA Barbastro, CA Ponferrada) han solucionado **3.994 incidencias** relacionadas con sus aplicaciones informáticas

Se adjunta un cuadro con el nº de nuevas funcionalidades, nuevas peticiones, consultas e incidencias entregadas por los equipos de desarrollo y con los avisos que han llegado al primer nivel.

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

PLAN DE TRABAJO EJECUTADO EN 2012 - Funcionalidades numéricas entre paréntesis															
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Segundo Nivel	Nº Funcionalidades	11	6	13	6	42	19	25	11	4	7	0	2	146	
	Nº Peticiones	9	10	18	15	28	74	40	23	29	55	39	3	343	
	Nº Consultas	1	8	19	9	13	24	23	11	138	197	68	10	521	
	Nº Incidencias	34	74	188	94	118	166	189	29	658	739	232	16	2.537	
	Primer Nivel	2.133	1.286	1.289	1.194	724	2.339	4.399	677	42.838	39.966	1.902	971	99.716	
	TOTAL AVISOS POR MES	2.177	1.378	1.514	1.312	883	2.603	4.651	740	43.663	40.957	2.241	1.000	103.117	
	* Actualmente se está desarrollando una nueva aplicación de Formación Permanente que integra y simplifica las 4 aplicaciones actuales.														

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

PLAN DE TRABAJO EJECUTADO EN 2012 – Número de funcionalidades entre paréntesis													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Calificaciones (9)		Calificaciones (11)			Calificaciones (9)		Calificaciones (2)				Calificaciones (6)		
Valija (19)								Valija (4)		Valija (2)			
Lectura Óptica (2)				Lect. Ópt (1)	Tarjeta (1)								Analítica (1)
Admisión (8)						Citas Méd (1)							
						Acceso UE (13)							
						Becas (17)							
				Selectividad Calificaciones (5)									
				Unidis (8)				Unidis (19)		Unidis (4)			
				CUID (19)						CUID (6)			
						Portal de Empleado (20)							
						Secretarías (34)							
						Permisos (2) + Sorteo Tribunales (6) + Convenios (3) + Centros Asociados (3)							
DW (1)							Control de Presencia (15)						
						Universitas XXI - RRHH (15)							
						Tarjeta (2)							
						Gestión de Bolsa de Empleo (1) + Recursos (1) + Profesores Invitados (1) + Revisión de Calificaciones (1) + Convivencias (3)							
						Calificaciones de Selectividad (9)							
Investigación (9)								Investigación (26)					
Plataforma Docente (3)				Plataforma Docente (6)						Plataforma Docente (11)		Plataforma Docente (2)	

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Segundo Nivel	Nº Funcionalidades	23	25	26	29	31	35	29	25	30	34	30	24	341
	Nº Peticiones	204	296	317	205	244	318	284	44	342	493	414	138	3.299
	Nº Consultas	8	24	88	44	26	50	85	8	102	154	36	13	638
	Nº Incidencias	328	392	576	270	381	354	380	64	382	734	562	171	4.594
Primer Nivel		5.510	7.544	9.511	5.155	8.371	9.032	10.336	3.210	10.787	10.955	10.045	7.975	98.432
TOTAL AVISOS POR MES		6.050	8.256	10.492	5.674	9.022	9.754	11.085	3.326	11.613	12.336	11.057	8.297	106.963

PLAN DE TRABAJO EJECUTADO EN CCAA 2012 - Número de proyectos finalizados por mes entre paréntesis													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CCAA BARBASTRO	2	2	1	1	7	2	0	0	10	1	0	8	34
CCAA PONFERRADA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	9	13
CCAA TUDELA	1	0	0	0	3	1	0	0	2	1	1	0	9
Nº Proyectos	3	2	1	1	11	3	0	0	12	3	3	PEND	39
Nº Incidencias	501	1.039	485	136	662	558	7	80	521	5	PEND	PEND	3.994
TOTAL AVISOS POR MES	501	1.039	485	136	662	558	7	80	521	5	PEND	PEND	3.994

	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

2. 2013: ESTRATEGIA

Durante el año 2013 se continuará con la Estrategia definida en el 2011, con unos nuevos **Hitos Anuales (Proyectos Relevantes) 2013**.

2.1 ESTRATEGIA ORGANIZATIVA

- Continuar mostrando **Transparencia** hacia los usuarios:
 - ✓ Presupuesto detallado por actividad (se adjunta en el documento).
 - ✓ Hitos-actividades por mes (se adjunta en el documento).
 - ✓ Control de los avisos (incidencias, consultas, peticiones) por cada usuario (aplicación de avisos).
 - ✓ Herramienta de inteligencia de negocio en manos de las Facultades/Escuelas para resumir la situación de los avisos por Facultades/Escuelas.
- Continuar con el **Comité Mensual de Tecnología** como punto de encuentro y discusión de todos los actores que intervienen en la tecnología.
- Continuar con la **Preferencia en el uso de los CC.AA.** frente a proveedores externos.
- Dar continuidad a la **Formación en el Plan de Calidad del CTU que incluye estándares para la Gestión de Proyectos**.
- Continuar **potenciando la capacidad de gestión y desarrollo del CTU** apoyado con equipos de mantenimiento en otras aplicaciones además de la matrícula.

2.2 CONSOLIDACION TECNOLÓGICA

- Iniciar el proyecto de **Documentación de la Base de Datos Centralizada**.
- Planificación del proyecto de Migración **de las versiones de las bases de datos Oracle** a unas más actuales para poder disponer de los servicios básicos y necesarios de soporte por parte del fabricante.
- Continuar con la **Internalización del Centro de Proceso de Datos** de la UNED que se prevé finalizar en junio 2013 y aporta **un ahorro de 450.000 euros anuales**.

2.3 NUEVOS PROYECTOS (depende de las prioridades que defina la UNED)

- Finalizar la **Consolidación de las 4 aplicaciones de Formación Permanente** en una nueva (en marcha).
- Administración electrónica: o se amplía la solución actual o se migra a las herramientas de la Administración General del Estado (AGE) para **facilitar procedimientos electrónicos** según Ley 11/2007.
- **Finalizar funcionalidades de gestión de matrícula** para que se puedan conformar todos los expedientes tramitados.
- Dar preferencia a la consolidación de aplicaciones (cambios para **adecuar las aplicaciones actuales a las necesidades de los usuarios**) frente a la realización de nuevas aplicaciones-funcionalidades.

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

3. RESUMEN DE HITOS – PROYECTOS RELEVANTES 2013

	HITOS 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
SECRETARÍAS		SEC - Gener. Calendarios	SEC - Fecha de Alta y Baja Equipos Docentes		SEC - Guardar histórico asignación docencia							
VALIJA				VAL - Envalijado exámenes discapacitados								
					VAL - Análisis posible implantación del método alternativo al empleo de los diskettes llave en la valija virtual							
CALIFICACIONES	CAL - Cambio Servidor	CAL - Avisar Equipo Docente Carga Adicional Alumnos			CAL - Emitir Sira con Acta			CAL - Doctorado nuevo, calificaciones.				
			CAL - CAD, Modificación cál. mejores puntuaciones									
OTRAS APLICACIONES	CONTROL PRESENCIA - Incorporación pdi, optimización del sistema											
	CONTABILIDAD ANALÍTICA - Modificaciones contabilidad analítica											
		PRUEBAS PRESENCIALES - Modificación un solo usuario		MIG. ORACLE - Cambio versión oracle 11G, revisión aplicaciones, impl. Gradual								
				ACCESO - Nuevas Funcionalidades para Acceso UE y Selectividad								
		VAL - Mejoras Facultades			VAL - Mejoras Facultades				VAL - Mejoras Facultades			VAL - Mejoras Facultades
	INVESTIGACIÓN - Investigación Nuevas Funcionalidades											
OTRAS MATRICULAS	FORM - Nueva aplicación formación permanente, seguimiento de los cursos 2013-2014, matrícula por internet, gestión y fundación											
		CENSO ELECTORAL - Censo Electoral					LDI - Convocatoria extraordinaria de examen febrero 2014 todas asignaturas extinguidas, enval, valija y calificaciones					
		GAIA - Primera Fase del proceso del cambio del DNI en las aplicaciones			CUID - Cambio en la Gestión de Matrícula CUID normal y virtual, por internet, gestionar TPV, nuevas funcionalidades.							
							FORM. PERM - Nueva aplicación de calificaciones para formación permanente. Incluye varias convocatorias.					

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

HITOS 2013														
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
GAIA (*proyectos críticos)	Selectividad Cupos tribunales	Acceso Cambios normativos	Numeros Clausuras Ajustes PAS	Matrícula +CCPP (análisis)	Preinscrip. Máster Doctorado EEES Cambios normativos	Matrícula Requisitos Grado\Master\Carreras \Doctorado\CCPP		Pruebas Optimiz. Proced. Almacen. Matrícula	Soporte Matrícula	Soporte	*DNI Integración expedientes			
		DNI Certificados		*Movilidad	Matrícula						Reconocimientos	Matrícula doctorado Cambios normativos		
	*Reconocimientos Acordando requisitos			Matrícula +CCPP (análisis)	Matrícula							Mejoras Facultades	*DNI Integración expedientes	
		Acceso Mejoras		*Permisos	*Estruc. Mast.	*DNI Integración expedientes								
	Títulos Gestión Entrega Títulos					Mejoras reconocimientos internos automáticos			Títulos Módulo Solicitud			Título Consolidación aplicaciones		
					Numeros Clausuras PAS									
	Acceso													
PLATAFORMA DOCENTE	ALF Mejoras usabilidad						ALF Mejoras usabilidad							
	ALF Rediseño Implementación herramienta cuestionarios PECs)													
									ALF Mejoras rendimiento estabilización					
	ALF Migración WebCT LF: Cursos UID													
	ALF Migración WebCT LF: Cursos Acceso													
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	E.ADMON Incorporación Registro herramienta Kolido													
	E.ADMON Traslado herramienta Kolido CPD UNED Migración BDD Gestor Contenidos UNED													
	E.ADMON Implantación Sede, Gestor Proced., Portafirmas Validación firmas AGE													
	E.ADMON Implantación Registro Gestor CVS, Implantación procedimientos programas acceso													

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

Leyenda:



Proyecto No Realizado



Proyecto en curso



Proyecto Finalizado

HITOS 2013																				
	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO																
					E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D				
INFRAESTR. IT	CONSOLIDACIÓN	JC	BASES DE DATOS	MIGRACIÓN VERSIÓN OBSOLETA DE BBDD ORACLE A LA VERSIÓN 11																
	NUEVOS PROYECTOS	JC	PORTAL	DEFINIR Y MIGRAR A LA NUEVA ARQUITECTURA DEL NUEVO PORTAL																
	NP POR DEFINIR	JC	NP INFRA	PROPONER POSIBLES NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS QUE DEPENDEN DEL PRESUPUESTO. ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO DE LA UNED: BIBLIOTECA Y ECONÓMICAS. SE ACOMETERÁ DESDE OTOM. FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.																
	NUEVOS PROYECTOS	JC	CORREO ELECTRÓNICO	CORREO DE ALUMNOS EN LA NUBE																
	NUEVOS PROYECTOS	JC	NP INFRA	INFOBLOX (DHCP, DNS)																
	CONSOLIDACIÓN	JC	INFRAESTRUCTURA	FIREWALL FASE III																
	NUEVOS PROYECTOS	JC	NP INFRA	TRASLADO CPD																
	NUEVOS PROYECTOS	JC	NP INFRA	CONEXIÓN REDIRIS LAS ROZAS 1 GB																
PORTAL	NUEVO PROYECTO	JC	PORTAL	NUEVO CAMPUS DEL PROFESOR																
	NUEVO PROYECTO	JC	PORTAL	COMIENZO PROYECTO NUEVO PORTAL																
	NUEVO PROYECTO	JC	PORTAL	MEJORA DEL SISTEMA DE CACHE Y APROBACIÓN DE GUÍAS																

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					MATRÍCULA	NUEVOS PROYECTOS	JA	RECONOCIMIENTOS	AÑADIR FUNCIONALIDADES EN APLICACIÓN DE RECONOCIMIENTOS	■						
NUEVOS PROYECTOS	JA	NÚMEROS CLAUSUS	ENTREGAR PARTE PAS DE APLICACIÓN DE NÚMEROS CLAUSUS				■									
NUEVOS PROYECTOS	JA	CERTIFICADOS	VERSIÓN AMPLIADA DE APLICACIÓN DE CERTIFICADOS							■						
NUEVOS PROYECTOS	JA	DNI	FASE I DE RESOLUCIÓN DEL DNI													■
NUEVOS PROYECTOS	JA	SELECTIVIDAD	INCLUSIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES	■												
NUEVOS PROYECTOS	JA	ACCESO	INCLUSIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES			■										
NUEVOS PROYECTOS	JA	POGG	MEJORAS POGG			■									■	■
NUEVOS PROYECTOS	JA	TITULOS EEES	DESARROLLO Y FUNCIONALIDADES				■				■					
CONSOLIDACIÓN	JA	TITULOS EEES	CONSOLIDACIÓN Y MEJORAS												■	■
NUEVOS PROYECTOS	JA	MATRÍCULA	MATRÍCULA 2013, DESARROLLO								■					
NUEVOS PROYECTOS	JA	MATRÍCULA	SOPORTE EN EL PERIODO DE MATRÍCULA Y CORRECTIVOS CORRESPONDIENTES												■	
NUEVOS PROYECTOS	JA	PREINSCRIPCIÓN DE MÁSTER Y DOCTORADO EEES	INCLUSIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES							■						
NUEVOS PROYECTOS	JA	MÁSTER	ESTRUCTURA DE MÁSTER							■						
NUEVOS PROYECTOS	JA	MATRÍCULA DE DOCTORADO	INCLUSIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES													■

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					SECRETARÍAS	NUEVOS PROYECTOS	BG	SECRETARÍAS	GENERACIÓN DEFINITIVA DE CALENDARIOS EN EL WEB CON CARATULA, (EN BORRADOR O DEFINITIVO).		■					
NUEVOS PROYECTOS	BG	SECRETARÍAS	FECHA DE ALTA Y BAJA EN EQUIPOS DOCENTES.				■									
NUEVOS PROYECTOS	BG	SECRETARÍAS	GUARDAR HISTÓRICO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE DOCENCIA A PROFESORES POR CURSO ACADÉMICO, CONSULTAS E INFORMES.						■							
CONSOLIDACIÓN	BG	SECRETARÍAS	BECAS DE COLABORACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CONTROL DE USUARIOS.				■									
NUEVOS PROYECTOS	BG	SECRETARÍAS	MODIFICACIÓN POR UN SOLO USUARIO, DEL CONTROL DE APERTURA Y CIERRE DE LAS FECHAS DE EXAMEN.	■												

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
SORTEO	NUEVOS PROYECTOS	BG	SORTEO DE TRIBUNALES	TRIBUNALES DE MADRID POR ORDEN ALFABÉTICO.												

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
VALIJA	NUEVOS PROYECTOS	BG	VALIJA VIRTUAL	CURSO DE ENVALIJADO A FACULTADES												
	NUEVOS PROYECTOS	BG	VALIJA VIRTUAL	ENVALIJADO DE EXÁMENES PARA DISCAPACITADOS.												
	NUEVOS PROYECTOS	BG	VALIJA VIRTUAL	CLAVE NUMÉRICA EN TODAS LAS HOJAS DE EXAMEN. (BARBASTRO).												
	NUEVOS PROYECTOS	BG	VALIJA VIRTUAL	ANÁLISIS Y POSIBLE IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO ALTERNATIVO AL EMPLEO LOS DISKETTES LLAVE EN LA VALIJA VIRTUAL Y SU USO EN LOS TRIBUNALES DE EXAMEN.												

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
FORM.	CONSOLIDACIÓN	BG	FORMACIÓN PERMANENTE	NUEVA APLICACIÓN FORMACIÓN PERMANENTE, SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS 2013-2014, MATRICULA POR INTERNET, GESTIÓN Y FUNDACIÓN.												

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
PLATAFORMA DOCENTE	CONSOLIDACIÓN	JG	DES. MEJORAS aLF	MEJORAS DE USABILIDAD 2012/2013												
	CONSOLIDACIÓN	JG	DES. MEJORAS aLF	REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CUESTIONARIOS (PECs)												
	CONSOLIDACIÓN	JG	DES. MEJORAS aLF	MEJORAS DE RENDIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN												
	MIGRACIÓN	JG	MIGRACIÓN CONTENIDOS	MIGRACIÓN WEBCT A ALF: CURSOS CUID												
	MIGRACIÓN	JG	MIGRACIÓN CONTENIDOS	MIGRACIÓN WEBCT A ALF: CURSOS ACCESO												

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					CALIFICACIONES	NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	PONER BARRA DE PROGRESIÓN DE CARGA DE VALIJA DE RETORNO EN APLICACIÓN DE CALIFICACIONES.		■					
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	AVISAR MEDIANTE EMAIL AL EQUIPO DOCENTE, CUANDO EXISTA UNA CARGA ADICIONAL DE ALUMNOS. SE REALIZARÁ A PARTIR DE LA PRIMERA CARGA.			■										
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	NO PASAR ALUMNOS EN BORRADOR A CALIFICACIONES.			■										
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	APLICACIÓN SIMPLIFICADA DE CALIFICACIONES, ANÁLISIS DE FÓRMULAS UTILIZADAS, PROCESOS GENERALES, SIMPLIFICACIÓN DE MÉTODOS Y POSIBLE MODULO APARTE DE LECTURA Y CALIFICACIÓN. PENDIENTE DE APROBACIÓN.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	EMITIR SIRA CUANDO SE EMITE ACTA.								■					
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE EXPEDIENTE A LOS ALUMNOS DE HOMOLOGACIÓN. PENDIENTE DE APROBACIÓN.								■					
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	CAMBIO DE SERVIDOR PARA LA APLICACIÓN DE CALIFICACIONES PARA EVITAR SATURACIÓN.	■												
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	MONTAR CURSO ACADÉMICO 2012-2013, EN CALIFICACIONES.	■												
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	DOCTORADO NUEVO, CALIFICACIONES.												■	
NUEVOS PROYECTOS	BG	CALIFICACIONES	CAD, MODIFICACIÓN DEL CÁLCULO PARA OBTENER LAS MEJORES PUNTUACIONES POR COMPARACIÓN CON AÑO ANTERIOR, NUEVAS FUNCIONALIDADES, MEJORAS EN LA GESTIÓN DE RECOGIDA DE CALIFICACIONES.								■					
NUEVOS PROYECTOS	BG	REVISIÓN DE CALIFICACIONES	APLICACIÓN NUEVA DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES PARA TODA LA UNIVERSIDAD.											■		
NUEVOS PROYECTOS	BG	REVISIÓN DE CALIFICACIONES CAD	ESTADÍSTICAS Y MEJORAS DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO, EN LA APLICACIÓN DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES DEL CAD.								■					
NUEVOS PROYECTOS	BG	FORM. PERMANENTE	NUEVA APLICACIÓN DE CALIFICACIONES PARA FORMACIÓN PERMANENTE INCLUYE VARIAS CONVOCATORIAS.													■

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					ORGANIZACIÓN	NUEVOS PROYECTOS	JG	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	INCORPORACIÓN DEL REGISTRO EN LA HERRAMIENTA XOLIDO			■				
NUEVOS PROYECTOS	JG	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	TRASLADO DE LA HERRAMIENTA XOLIDO A CPD UNED Y MIGRACIÓN A BBDD Y GESTOR DE CONTENIDOS UNED												■	
NUEVOS PROYECTOS	JG	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	IMPLANTACIÓN DE SEDE, GESTOR PROCEDIMIENTOS, PORTAFIRMAS Y VALIDACIÓN DE FIRMAS DE LA AGE							■						
NUEVOS PROYECTOS	JG	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	IMPLANTACIÓN DEL REGISTRO GESTOR CVS, IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMAS Y ACCESO										■			
NUEVOS PROYECTOS	JG	PLAN DE CALIDAD	FORMACIÓN EN PLAN DE CALIDAD DE DESARROLLO								■					■
NUEVOS PROYECTOS	JG	PLAN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD PRIMER NIVEL + SEGUNDO NIVEL									■				
NUEVOS PROYECTOS	JG	PLAN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD DE SISTEMAS										■			
NUEVOS PROYECTOS	JG	PLAN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN													■

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					OTROS	NUEVO PROYECTO	BG	TARJETA	INFORMAR MÁS AMPLIAMENTE AL PDI, SOBRE LA TARJETA A LA ENTREGA DE LA MISMA.							
CONSOLIDACIÓN	BG	PERMISOS	APLICACIÓN GENERAL DE PERMISOS.													
CONSOLIDACIÓN	BG	TFG	INFORMES DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO, PROCESO DE EXÁMENES. AFECTA A SECRETARÍAS, ENVALIJADO VIRTUAL, VALIJA VIRTUAL Y CALIFICACIONES. PENDIENTE DE APROBACIÓN.													
CONSOLIDACIÓN	BG	COIE	FORMULARIOS FINALES EN EL MÓDULO DE TUTORIZACIÓN Y ESTADÍSTICAS.													
CONSOLIDACIÓN	BG	BECAS	MODIFICACIONES MEC.													
CONSOLIDACIÓN	BG	CONTROL DE PRESENCIA	INCORPORACIÓN PDI, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA.													
CONSOLIDACIÓN	BG	CONTABILIDAD ANALÍTICA	CONTABILIDAD ANALÍTICA.													
CONSOLIDACIÓN	BG	APLICACIONES	MEJORAS A FACULTDES / ESCUELAS													
NUEVOS PROYECTOS	BG	CENSO ELECTORAL	CENSO ELECTORAL.PENDIENTE DE APROBACIÓN.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	CUID	CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LA MATRICULA DEL CUID NORMAL Y VIRTUAL, POR INTERNET, GESTIONAR TPV, NUEVAS FUNCIONALIDADES.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	CUID	MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN MATRICULA LIBRE CUID A PLATAFORMA .NET.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	CITAS MÉDICAS	NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LA APLICACIÓN DE CITAS MÉDICAS.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	PERMITIR ACCESO A LAS APLICACIONES CON CERTIFICADO AP.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	MIGRACIÓN ORACLE	CAMBIO DE LA VERSIÓN DE ORACLE A LA 11G, REVISAR TODAS LAS APLICACIONES, IMPLANTACIÓN GRADUAL.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	DNI	PRIMERA FASE DEL PROCESO DEL CAMBIO DEL DNI EN LAS APLICACIONES.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	LDI	CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN EN FEBRERO PARA TODAS LAS ASIGNATURAS EXTINGUIDAS, ENVALIJADO, VALIJA Y CALIFICACIONES.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	ACCESO UE	NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA ACCESO A UE Y SELECTIVIDAD.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	CENTROS ASOCIADOS	NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS EN LA APLICACIÓN DE CENTROS ASOCIADOS.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	CONVENIOS	NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LA APLICACIÓN DE CONVENIOS.													
NUEVOS PROYECTOS	BG	INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN NUEVAS FUNCIONALIDADES.													

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					TUDELA	NUEVOS PROYECTOS	CA TU	ACCESO A MAYORES DE 40 AÑOS POR MÉRITOS	CAMBIOS PARA CURSO 2012-2013		■					
NUEVOS PROYECTOS	CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	DESARROLLO DE NUEVO ESPACIO PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS Y SUBVENCIONES E INTEGRACIÓN CON FIRMA ELECTRÓNICA DE CERTIFICADOS			■										
NUEVOS PROYECTOS	CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	ADAPTACIÓN A CURSOS DE VERANO 2013					■								
NUEVOS PROYECTOS	CA TU	FORMACIÓN PERMANENTE	DESARROLLO DE LAS FASE 2 y 3 PARA LA GESTIÓN DE FORMACIÓN PERMANENTE						■							
NUEVOS PROYECTOS	CA TU	FORMACIÓN PERMANENTE	DESARROLLO DE LAS FASE 3 PARA LA GESTIÓN DE FORMACIÓN PERMANENTE												■	
NUEVOS PROYECTOS	CA TU	OTROS	SISTEMA DE GESTIÓN DE BLOGS Y PUBLICACIONES								■					
NUEVOS PROYECTOS	CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	ADAPTACIÓN DE SISTEMA PARA MATRÍCULA DE EXTENSIÓN 2013-2014											■		


	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					BARBASTRO	NUEVOS PROYECTOS	CA BB	VALIJA VIRTUAL	IMPRESIÓN DEL PAPEL DE EXAMEN SIN SELLO	■						
NUEVOS PROYECTOS	CA BB	VALIJA VIRTUAL	DISTRIBUCIÓN POR APELLIDOS EN MADRID	■												
NUEVOS PROYECTOS	CA BB	VALIJA VIRTUAL	EXTENSIÓN DEL DESCIFRADO CON TARIETA											■		
NUEVOS PROYECTOS	CA BB	AKADEMOS CAMPUS	MEJORA DE LA INTERFAZ Y NUEVAS FUNCIONALIDADES											■		
NUEVOS PROYECTOS	CA BB	E-ORAL	IMPLANTACIÓN PROGRESIVA EN LOS EXÁMENES ORALES DEL CUID							■				■		
NUEVOS PROYECTOS	CA BB	VALIJA DE RETORNO	CUSTODIA DE EXÁMENES EN VARIOS CENTROS											■		
NUEVOS PROYECTOS	CA BB	NUEVO AKADEMOS	INTERFAZ BASADA EN PERFILES CONFIGURABLES PARA LOS DISTINTOS USUARIOS											■		■
NUEVOS PROYECTOS	CA BB	CORRECTOR DIGITAL	IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DE EXÁMENES											■		

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU--ORG-INF	12/12/12	v1.0

	TIPOLOGÍA	RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D
					PONFERRADA	NUEVOS PROYECTOS	CA PF	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES SEDE CENTRAL	FORMULARIO ÚNICO PARA RESERVA DE SALAS FÍSICAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES							
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	AVIP WEBCONFERENCIA/VIDEOCONFERENCIA	MEJORAS Y OPTIMIZACION DE LAS APLICACIONES CONFERENCIA ONLINE Y PIZARRA ONLINE.													
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	FORMACIÓN USUARIOS AVIP (DOCENTES Y PAS)	COLABORACIÓN CURSO FIT IUED Y NUEVO PLAN DE FORMACIÓN AVIP													
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	GESATT	GESATT-GESTIÓN PROGRAMACIÓN ACADÉMICA AVIP AÑO 2013 (2CT/2012-2013, 1CT/2013-2014). INTEGRACIÓN AKADEMOS-ALF-AVIP													
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	PORTAL SERVICIOS A TERCEROS	INTEGRACIÓN CON MOODLE, INTEGRACIÓN PUMUKIT, INTEGRACIÓN WEBEX, INTEGRACION OPENCAST-MATTERHORN													
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	CADENA CAMPUS	ESTANDARIZACION DE GRABACIONES DE CONFERENCIA ONLINE													
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	MEJORAS AVIP	MEJORAS EN SERVICIOS AVIP: ANÁLISIS DE PASARELA SIP-CONFERENCIA ONLINE. AVIP-PRO. GESAVIP. EVOLUCION TECNOLOGICA DE LA WEBCONFERENCIA													
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	OTROS SERVICIOS	COLABORACION CON CEMAV, CSEV. UNED ABIERTA													
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	CADENA CAMPUS	CADENA CAMPUS: FEDERACIÓN ESQUEMAS DE METADATOS. ETIQUETADO SOCIAL													
NUEVOS PROYECTOS	CA PF	OTROS SERVICIOS EN CENTROS ASOCIADOS	COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS: PUNTOS DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA													

4. ORGANIZACIÓN DEL CTU

4.1 DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DEL CTU:



 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

5. ANEXO I FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS - MATRÍCULA 2012

La relación descripción de las funcionalidades indicadas numéricamente en las cajas del esquema anterior es la siguiente:

Selectividad (7)	
1	Asignar usuario PAS a una matrícula
2	Estado automático de matrícula
3	Búsqueda de alumnos por nombre
4	Incluir el nº de Expediente en todas las cartas de matrícula
5	Listados de Etiquetas
6	Control de cupo de lugares de Examen
7	Modificaciones a Sistemas Educativos

Acceso (2)	
1	Estudiantes de Acceso >45 que no tengan que marcar las asignaturas
2	Los estudiantes que ya estén cursando estudios deben poder volver a presentarse a prueba de Acceso >25

CUID (parte GAIA) (3)	
1	Pago por internet
2	Integración de la aplicación CUID con modelo de datos GAIA - Tablas
3	Integración de la aplicación CUID con modelo de datos GAIA - Procedimientos almacenados

Matrícula CCPP (5)	
1	4.02.12 - Las matrículas de CC.PP, nunca por matrícula simplificada
2	4.02.13 - Actualizar el manual de usuario de CC.PP
3	2.02.03 - Filtro de rendimiento académico CC.PP
4	5.01.13 - Cambiar literales en aplicación CAD >25 CC.PP
5	4.02.11 - La sección de CC.PP podrá cambiar siempre el estado de una matrícula

GAIA Septiembre 2012 (1)		
1	SEPTIEMBRE	Creación carta de envío para aviso alumnos con exceso de créditos

GAIA Octubre 2012 (1)		
1	OCTUBRE	Preparación envío de cartas a alumnos que están en estado de borrador

Preinscripción Máster y Doctorado EEES (16)	
1	Incluir un pdf con la documentación a enviar el alumno (título, certificado notas, CV)
2	Modificar texto carta de denegación/admisión, el estudiante no va a recibir confirmación por correo postal, sólo se les
3	Máster Ciencia y Tecnología Polímeros en extinción, sólo admite alumnos antiguos curso 2012-2013 y 2013-2014
4	Máster tratamiento educativo de la diversidad sólo admite alumnos antiguos curso 2012-2013
5	Máster de Intervención Psicológica hacer filtros del grupo de asignaturas, restricciones de un grupo de 14 créditos
6	Máster de Orientación Profesional, al finalizar la solicitud de preinscripción, recordatorio que para terminar de
7	Máster Secundaria - Impedir en la aplicación de preinscripciones que un estudiante realice su solicitud en un centro
8	Máster Secundaria - Crear un centro para los alumnos que hacen las prácticas en el extranjero, ahora seleccionan el
9	Máster Secundaria - Los que soliciten plaza en Andalucía, justificando de residir en la comunidad autónoma,
10	Máster Secundaria - Habilitar opción de ver los correos electrónicos enviados a los alumnos
11	Mensaje para todos los estudiantes: a los alumnos ADMITIDOS POR PRIMERA VEZ Y ANTIGUOS y en la propia
12	Herramienta de cambio de convocatoria por parte del PAS de facultades y escuelas
13	Utilidad, para que el PAS indique si los estudiantes han hecho el curso de nivelación y que aparezca en los certificados
14	Cambiar plazos de preinscripción y matrícula en la web , pantalla con el link de la preinscripción (cuadrados)
15	Rehacer gestión de reparos
16	Modificación de listados

Matrícula 2012 (29)	
1	5.01.06 - Certificado FPyD
2	4.01.01 - Documento integrado de matrícula
3	5.01.02 - Becas para Master
4	4.02.07 - Grado de discapacidad de 0 a 100
5	2.02.02 - Organización de materias CAD
6	4.02.10 - Control para evitar al estudiante modificar los datos de discapacidad
7	3.03.04 - Solicitud de adaptaciones
8	1.02.01 - Pantalla nueva de Asignaturas
9	5.01.08 - Error de mezcla Sistemas Educativos
10	5.01.01 - Becas de ministerio sólo aplican a 1 vez de matriculación
11	4.02.08 - Tipo discapacidad sólo obligatorio si se solicita adaptación
12	4.01.07 - Los estudiantes del Prueba de Aptitud se podrán matricular ellos mismos
13	3.03.03 - Documentación discapacidad
14	3.03.02 - Mensajes con palabras clave
15	2.04.07 - El programa debe comprobar que el estudiante se matricule de al menos una asignatura
16	2.03.07 - En asignaturas de adaptaciones no deben salir las de matrículas anuladas
17	2.03.04 - No dejar matricular LDI si ya está matriculado en Grado relevo
18	2.01.01 - Los estudiantes que tengan pendientes más de una asignatura extinguida DEBERÁN TRASLADARSE AL GRADO
19	1.01.03 - Mantener Titulación de Acceso
20	4.02.01 - Origen en Bolsas de Crédito
21	2.01.03 - Comprobación de precios públicos
22	2.03.05 - Actualizar listados de asignaturas de Homologaciones
23	3.02.01 - Pantalla de inicio de explicación proceso de matrícula
24	2.04.12 - Plazo de matrícula para nuevos hasta el 25 de septiembre
25	2.04.04 - En Números Clausus, los Admitidos sólo podrán hacerlo en su grado
26	2.01.02 - No deberán aparecer las asignaturas extinguidas
27	1.01.01 - Incorporación automática de titulación para estudiantes que hayan superado en la UNED las pruebas de
28	3.01.01 - Botones adelante y atrás para moverse por la pantallas
29	2.04.01 - Control de créditos para TFG

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

Reconocimientos Externos (26)	
1	INTEGRACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE PAS Y PDI
2	NAVEGACIÓN ENTRE MÓDULOS
3	ALTA DE ORIGEN "EXPERIENCIA LABORAL"
4	ALTA DE ORIGEN "ESTUDIOS UNIVERSITARIOS NO OFICIALES"
5	NUEVO TIPO DE ORIGEN "EUO: TÍTULOS COMPLETOS"
6	NUEVO TIPO DE ORIGEN "ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS"
7	NUEVO TIPO DE ORIGEN "EXPERIENCIA LABORAL"
8	NUEVO TIPO DE ORIGEN "ESTUDIOS UNIVERSITARIOS NO OFICIALES"
9	NUEVO TIPO DE ORIGEN "OTRAS ACTIVIDADES"
10	BUSCADOR AVANZADO "BOLSA"
11	CONSULTA DE TODAS LAS EQUIVALENCIAS DE UN PROGRAMA
12	ALTA (MÚLTIPLE) DE EQUIVALENCIAS
13	ELIMINACIÓN DE EQUIVALENCIAS
14	ASOCIAR EQUIVALENCIAS A UN ALUMNO
15	GRABAR/MODIFICAR ORÍGENES NO UNED DE UN ALUMNO
16	GENERACIÓN DE DERECHOS
17	INCORPORACIÓN DE DERECHOS A TRAVÉS DE MATRÍCULA
18	GENERAR SOLIC. DE INCORPORACIÓN DE RECONOC. SIMPLIFICADA
19	GENERAR SOLIC. DE INCORPORACIÓN DE RECONOC. COMPLETA
20	GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN DE RECONOC.
21	EQUIVALENCIAS MANUALES
22	CARGA Y ACTUALIZACIÓN MASIVA DE PROGRAMAS NO UNED (EUO)
23	CARGA Y ACTUALIZACIÓN MASIVA DE ASIGNATURAS NO UNED (EUO)
24	EQUIVALENCIAS POR PROGRAMA (ASIGNATURAS COMPARTIDAS)
25	ALTA (MÚLTIPLE) DE EQUIVALENCIAS MANUALES
26	QUITAR COMBO ESTUDIO DESTINO CUANDO ÉSTE ES ÚNICO

Títulos EEES (8)	
1	Carga de datos a través de ficheros XML (Pedro Torres).
2	Filtro de datos para validación de expedientes.
3	Generación de fichero XML para el MEC.
4	carga del fichero de respuesta y tratamiento de errores del MEC.
5	Funcionalidad de cambio de DNI, para solventar problemas con Tarjetas de residencia, Pasaportes, etc.
6	Generación de fichero XML para imprenta.
7	Listados de Errores y de datos del expediente para todos los tipos de título.
8	Adecuación diversas pantallas de consulta/listados para mostrar datos relativos a Grados, másteres y doctor (Bolonia)

CUID Enero - Agosto 2012 (2)		
1	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Gestión de la Matrícula del alumno
2	MARZO - AGOSTO	Gestión de alumnos: Carta de bienvenida a los alumnos matriculados

Crédito Filología (1)	
1	Traspaso de la asignatura de 5 a 6 créditos para alumnos que la hayan cursado

Acceso > 40 (7)	
1	Adecuación de procedimientos almacenados para su llamada desde aplicaciones externas
2	Vista para obtener causas de anulación
3	Integración con TPV
4	Facilitar especificaciones para procedimiento para comprobación del estado de la solicitud de la carta de pago y si está
5	Soporte al desarrollo
6	Creación de esquemas y acceso a los mismos
7	Configuración de enlaces en Portal

Trabajo Fin de Grado (19)	
1	Control de acceso a la gestión de líneas de trabajo
2	Alta de línea de trabajo
3	Baja de línea de trabajo
4	Modificación de línea de trabajo
5	Asociar docente a línea de trabajo
6	Alta relación alumno con docente(s) y línea de trabajo
7	Baja relación alumno con docente(s) y línea de trabajo
8	Alta relación docente con alumno(s) y línea de trabajo
9	Baja relación docente con alumno(s) y línea de trabajo
10	Priorización de líneas de trabajo por parte de alumno
11	Envío avisos de priorización de líneas de trabajo a alumnos
12	Asignación masiva de alumnos, docentes y líneas de trabajo
13	Des-asignación masiva de alumnos y docentes de todas las líneas de trabajo
14	Des-asignación masiva de alumnos y docentes de una línea de trabajo
15	Generación informe interno de asignación de alumnos
16	Generación informe interno de resultado asignación masiva, antes de guardarla
17	Generación informe interno de los cupos de las líneas
18	Generación informe de asignación de alumnos, docentes y líneas.
19	Generación informe con restricciones LOPD de asignación de alumnos a líneas

Números Clausus (12)	
1	Alumno - Creación de Nueva solicitud
2	Alumno - Consulta de solicitudes
3	Alumno - Introducción/modificación de datos generales y selección de Estudios
4	Alumno - Modificar Orden de preferencia de estudios indicados por el usuario
5	Alumno - Introducción/modificación de titulación de acceso
6	Alumno - Confirmación de la solicitud
7	PAS - Consulta de solicitudes
8	PAS - Modificación de datos generales y selección de Estudios
9	PAS - Introducción/modificación de titulación de acceso
10	PAS - Imprimir los datos de la solicitud
11	PAS - Gestión de Documentos
12	PAS - Generación de carta de requerimiento

	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

6. ANEXO II FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS - RESTO DE APLICACIONES 2012

La relación descripción de las funcionalidades indicadas numéricamente en las cajas del esquema anterior es la siguiente:

Calificaciones Enero - Febrero 2012 (9)		
1	SMS	Interfaz de acceso al webservice de envío de SMS
2	SMS	Generación de SMS con las notas de los alumnos
3	SMS	Creación de histórico de SMS
4	CAD	Módulo de acceso a la aplicación (Alumnos, PAS, PDI)
5	CAD	Solicitud de revisión del alumno
6	CAD	Consulta de revisiones del alumno
7	CAD	Administración de revisiones (PAS)
8	CAD	Consulta de revisiones (PAS)
9	CAD	Consulta de revisiones de PDI

Calificaciones Marzo - Abril 2012 (11)		
1	SMS	Generación de estadísticas de envío
2	SMS	Generación interactiva y descarga de ficheros excel de alumnos
3	FICHEROS	Modulo de compresión de ficheros
4	FICHEROS	Upload de ficheros al servidor
5	CARGA DE FICHEROS	Proceso de carga de calificaciones de ficheros Excel en BBDD
6	CARGA DE FICHEROS	Proceso de cálculo de calificaciones insertadas a través de ficheros Excel
7	CARGA DE FICHEROS	Histórico de carga de ficheros
8	CARGA DE FICHEROS	Listado de incidencias producidas en la carga de ficheros
9	ACTAS	Creación de histórico de notas introducidas después de la emisión de actas (Grados y Posgrados)
10	ACTAS	Listado de anexo al acta (Grados y Posgrados)
11	ACTAS	Actualización de expediente en la emisión del acta (Grados y Posgrados)

Calificaciones Mayo - Junio 2012 (9)		
1	ACTAS	Procedimiento de datos de cursos académicos anteriores de notas introducidas tras el acta (Grados y Posgrados)
2	HOMOLOGACIÓN	Actualización de datos de alumnos procedentes de Homologación con matrícula GAIA
3	EXPEDIENTES	Modificación del proceso de generación de expedientes en ficheros para eliminar alumnos con matrícula GAIA
4	EXPEDIENTES	Modificación del proceso de generación de expedientes en BBDD GAIA de alumnos de homologación matriculados por este sistema
5	CAD	Módulo de datos para la incorporación de exámenes parciales o totales en las asignaturas del CAD
6	CAD	Modificación del proceso de configuración de criterios de cálculo de plantillas para la incorporación de exámenes parciales o totales en las asignaturas del CAD
7	CAD	Modificación del proceso de visualización de datos de respuestas de alumnos para la incorporación de exámenes parciales o totales en las asignaturas del CAD
8	CAD	Modificación del proceso de carga de datos de respuestas de alumnos para la incorporación de exámenes parciales o totales en las asignaturas del CAD
9	CAD	Modificación del proceso de cálculo de calificaciones para la incorporación de exámenes parciales o totales y diversas fórmulas de cálculo en las asignaturas del CAD

Calificaciones Julio - Agosto 2012 (2)		
1	TEST	Integración del proyecto "Estudio estadístico de exámenes tipo test" -Modelo de Datos
2	TEST	Integración del proyecto "Estudio estadístico de exámenes tipo test" -Procedimiento de carga de histórico de datos

Calificaciones Octubre - Diciembre 2012 (6)		
1	VARIOS	Carga e instalación curso 2012 -2013
2	VARIOS	Proceso de revisión de incidencias generadas en el envío
3	VARIOS	Curso calificaciones Derecho y Geografía
4	VARIOS	Aplicación simplificada de calificaciones. Fórmulas
5	VARIOS	Cambio de servidores de calificaciones, instalación, configuración, pruebas aplicación
6	INCIDENCIAS	Resolución de incidencias

Valija Enero - Julio 2012 (19)		
1	ENERO - FEBRERO	Tareas Administración Valija- Generación Cd's, Disquetes, etc
2	ENERO - FEBRERO	Tareas Administración Valija- Documentación
3	ENERO - FEBRERO	Tareas Administración Valija- Pruebas
4	FEBRERO - MARZO	Envío Exámenes- Nuevas funcionalidad para la modificación de exámenes durante las pruebas presenciales
5	FEBRERO - MARZO	Envío Exámenes- Creación de tablas, procedimientos de BBDD
6	FEBRERO - MARZO	Envío Exámenes- Eliminación del uso del servidor de tiempos
7	MARZO - JULIO	Descifrado con Tarjeta-Paquete Valija_Descifrado
8	MARZO - JULIO	Descifrado con Tarjeta-Liberia de Descifrado
9	MARZO - JULIO	Descifrado con Tarjeta-Preparación Estructura Cifrado con tarjeta
10	MARZO - JULIO	Descifrado con Tarjeta-Generación Vistas y Procedimientos asociados
11	MARZO - JULIO	Descifrado con Tarjeta-Generación de las Herramientas de Administración
12	MARZO - JULIO	Descifrado con Tarjeta-Generación de Estructura de Pruebas
13	MARZO - JULIO	Acceso examen Total y Parcial -Modificación Procedimientos
14	MARZO - JULIO	Acceso examen Total y Parcial -Modificación Envalijado
15	MARZO - JULIO	Acceso examen Total y Parcial -Modificación Valija Emergencia
16	MARZO - JULIO	Acceso examen Total y Parcial -Modificación Valija Semivirtual
17	MARZO - JULIO	Configuración Material Complementario- Modificación Aplicación envalijado
18	MARZO - JULIO	Configuración Material Complementario- Modificación Aplicación envalijado con tarjeta
19	MARZO - JULIO	Configuración Material Complementario- Creación tablas y procedimientos BBDD

Valija Septiembre - Octubre 2012 (4)		
1	SEPTIEMBRE - OCT	Simulador Aplicación Envalijado Tarjeta- Nueva aplicación que simula el envalijado con tarjeta
2	SEPTIEMBRE - OCT	Simulador Aplicación Envalijado Tarjeta- Creación de tablas, procedimientos de BBDD
3	OCTUBRE	Sistema de Cifrado Envalijado sin tarjeta- Creación de nuevas librerías para el cifrado de exámenes
4	OCTUBRE	Sistema de Cifrado Envalijado sin tarjeta- Modificación de Tablas, procedimientos de BBDD para la inclusión de las ficheros

Valija Noviembre 2012 (2)		
1	NOVIEMBRE	Certificado AP- Acceso a al aplicación de Valija con tarjeta con el certificado AP
2	NOVIEMBRE	Laminas- Inclusión en la aplicación de envalijado con tarjeta el cifrado de las laminas de arte

	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

Lectura Óptica Enero - Febrero 2012 (2)	
1	Convocatoria Febrero 2012 Lectura Optica Licenciaturas.
2	Convocatoria Febrero 2012 Lectura Optica Asignaturas Acceso.

Lectura Óptica Mayo 2012 (1)	
1	Convocatoria Junio 2012 Lectura Optica Licenciaturas/Acceso.

Tarjeta Junio y Julio 2012 (1)	
1	Restricción de acceso a Portlet MisDatos con Tarjeta/DNI.

Analítica Diciembre 2012 (1)	
1	Sistema de integración de datos de investigación con contabilidad analítica (previsto Diciembre).

Admisión Enero - Junio 2012 (8)	
1	Adaptación BBDD Admisión al curso 2011/2012. Nuevos Criterios de valoración
2	Reprogramación del formulario de Solicitud de Admisión Licenciaturas
3	Reprogramación de formulario de Solicitud de Admisión Grados
4	Adaptación Aplicación de gestión de Admisiones al curso 2012/2013
5	Creación de nuevos modelos de carta de Admisión Grados/Licenciaturas
6	Modificación del sistema de generación de cartas de Admisión adaptado a nuevos modelos
7	Creación de sistema de cierre y reapertura automática de formularios de Admisión durante cierre vacacional
8	Nueva opción de sellado/no sellado en cartas manuales de Admisión

Citas Médicas Julio 2012 (1)	
1	JULIO Adecuación del portlet de solicitud de reconocimientos ginecológicos a la convocatoria 2012.

Data Warehouse Enero 2012 (1)	
1	Adecuación de los procesos de carga a los cambios que se producen en los sistemas de origen

Acceso UE (13)	
1	Crear nueva aplicación de China.
2	Modificación informe de Etiquetas emitidas.
3	Impresión de credenciales duplicadas. Creación de un nuevo impreso para la credencial.
4	Multipago. Migrar de un único pago a un sistema que permita introducir varios pagos.
5	Requerimientos de familia numerosa. Añadir nuevo requerimiento de familia numerosa.
6	Requerimiento de pago. Adaptar del requerimiento de pago a la posibilidad de insertar múltiples pagos.
7	Generación de requerimiento de pago.
8	Cambio de forma de acceso.
9	Informes. Creación de nuevos informes y modificación de los antiguos.
10	Gestión de notas de Francia. Añadir una nueva nota para el sistema educativo francés.
11	Control de usuarios. Añadir un control de usuario para saber quién es el propietario de los datos introducidos.
12	Perfiles de usuario. Creación de perfiles para controlar el acceso de los usuarios.
13	Gestión de Log.

Becas Enero - Diciembre 2012 (17)	
1	Coordinación y gestión de errores de envíos de ficheros XML de solicitudes al ministerio
2	Coordinación y gestión de errores de envíos de ficheros texto de solicitudes a la consejería vasca
3	Generación y envíos de los ficheros de compensación de tasas para el ministerio
4	Gestión de incompatibilidades entre los datos de becas y las matriculas de los alumnos
5	Envío de ficheros Excel resumen de solicitudes mensuales a la sección de becas
6	Solución de posibles incidencias y errores en la aplicación
7	Reuniones con el jefe de la sección de becas. Análisis y diseño para aplicar la nueva normativa del curso 2012/2013
8	Modificación y mantenimiento de las tablas maestras con los datos del nuevo curso, precios, planes de estudios, tipos de denegaciones etc
9	Adaptación en secretaría virtual del apartado de becas
10	Preparación de la comunicación vía web service con el ministerio para recuperar las solicitudes con la nueva información
11	Creación del modulo de envíos de emails de documentos a los estudiantes en vez de por correo. Documentos como denegaciones, reparos, denegación de alegaciones, reparos de alegaciones etc
12	Creación de un nuevo modulo sobre los datos académicos del ultimo curso del estudiante. Ahora hay que enviar muchos mas datos académicos, créditos superados, matriculados, créditos del plan de estudios, años del plan de estudios
13	Coordinación con Gespro y Gaia con los nuevos tipos de matriculas de becarios y sus descuento
14	Preparación de la comunicación vía web service con el ministerio para el envío de ficheros XML con las propuestas de resolución de la uned para que el ministerio conceda o deniegue
15	Creación del nuevo modulo de envío de ficheros de XML con los campos nuevos y recuperación de PDF's con errores, todo via web service
16	Desde ultima semana de noviembre envío de primeros ficheros
17	Ficheros Calificaciones: Paso diario y manual desde Hector a Electra (aplicación de Gespro) en la convocatoria de septiembre

Selectividad (Calificaciones) Enero - Junio 2012 (5)	
1	Eliminación del uso de vistas materializadas y sustitución por consultas más ágiles.
2	Modificación de procedimientos para mejorar el tiempo de respuesta de la aplicación.
3	Actualización inmediata del expediente
4	Modificación de etiquetas.
5	Modificación de papeletas

UNIDIS Enero - Junio 2012 (8)		
1	ENERO	Modificación de literal en pantalla de Datos Personales
2	FEBRERO	Comprobación acceso a la aplicación desde el portal
3	MAYO	Comprobación datos aplicación Unidis
4 y 5	JUNIO	Solucionar problema listado de Tribunales (2)
6	JUNIO	Comprobación filtrado de aprobados en diversos listados
7 y 8	JUNIO	Modificación listado de Tribunales (2)

	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

UNIDIS Julio - Octubre 2012 (19)		
1	JULIO	Modificación listado de Tribunales - asignaturas de Acceso
2	JULIO	Modificación funcionamiento pantalla de asignación de adaptaciones
3	JULIO	Modificación pantalla asignación de tribunales
4	JULIO	Añadir enlace al inicio en todas las pantallas
5	JULIO	Mejora mensajes de control de usuarios
6	JULIO	Modificación motivo de anulación
7	JULIO	Optimización asignación de motivos de anulación
8	JULIO	Inclusión del filtrado de alumnos aprobados en diversos listados
9	JULIO - OCTUBRE	Desarrollo nueva funcionalidad de historial del alumno
10	SEPTIEMBRE	Comprobación datos alumnos Acceso
11	SEPTIEMBRE	Comprobación condiciones del listado de Alumnos
12	SEPTIEMBRE	Modificación datos personales
13	SEPTIEMBRE	Modificación pantalla del listado de Alumnos
14	SEPTIEMBRE	Inclusión sello de salida en carta de resolución
15	SEPTIEMBRE	Filtrado de alumnos aprobados en listado para los profesores
16	SEPTIEMBRE	Comprobación datos de Estadísticas
17	OCTUBRE	Resolución error en la conexión a la base de datos
18	OCTUBRE	Añadir nuevos filtros y campos al listado general
19	OCTUBRE	Implementación nuevo tipo de adaptación

UNIDIS Noviembre 2012 (4)		
1	NOVIEMBRE	Comprobación datos de tribunales
2	NOVIEMBRE	Implementación estado Pendiente en solicitudes
3	NOVIEMBRE	Mejoras funcionalidad de historial
4	NOVIEMBRE	Mejoras funcionalidad estado Pendiente de solicitud

CUID Enero - Agosto 2012 (19)		
1	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Mantenimiento de Convenios
2	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Mantenimiento de Importes
3	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Mantenimiento de Idiomas
4	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Mantenimiento de Niveles
5	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Mantenimiento de asignación Centros-Niveles
6	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Mantenimiento de asignación Convenios-Niveles
7	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Gestión del Expediente del alumno
8	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación Gestión de las Devoluciones
9	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Desarrollo funcionalidad nueva archivado de documentos
10	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Inclusión funcionalidad de Generación del Certificado
11	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Modificación volcado de Notas al Expediente
12	ENERO - JUNIO	Matrícula Libre: Resolución de incidencias
13	MARZO - AGOSTO	Gestión de alumnos: Modificación de todos los paquetes, procedimientos, funciones, tablas y datos necesarios para la integración de la aplicación de gestión de alumnos del CUID en el modelo de datos general de la universidad.
14	MARZO - AGOSTO	Gestión de alumnos: Modificación de la dll utilizada por la aplicación del CUID
15	MARZO - AGOSTO	Gestión de alumnos: Modificación de las páginas que componen la aplicación
16	MARZO - AGOSTO	Gestión de alumnos: Adaptación de la aplicación para incluir la modalidad virtual
17	MARZO - AGOSTO	Gestión de alumnos: Preparación de la aplicación para integrarse con el cambio de DNI
18	MARZO - AGOSTO	Certificado alumno: Pruebas de la aplicación
19	MARZO - AGOSTO	Certificado alumno: Puesta en producción de la aplicación

CUID Septiembre - Diciembre 2012 (6)		
1	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE	Matrícula alumno: Apoyo en la resolución de incidencias
2	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	Gestión pago diploma: Análisis de requerimientos
3	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	Gestión pago diploma: Diseño aplicación
4	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	Migración matrícula alumno: Traspaso de la aplicación (fuentes y documentación)
5	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	Matrícula del Alumno: Traspaso de fuentes de los procedimientos en B.D. y de las páginas asp
6	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	Matrícula del Alumno: Documentación

Portal del Empleado Enero - Diciembre 2012 (20)			
1	ENERO - MARZO	Instalación y Configuración	Coordinación de instalación de entornos de preproducción
2	ENERO - MARZO	Instalación y Configuración	Sincronización de directorio - usuarios preproducción
3	ENERO - MARZO	Instalación y Configuración	Parametrización básica del sistema.
4	ENERO - MARZO	Instalación y Configuración	Evaluación y pruebas del entorno de preproducción.
5	ENERO - MARZO	Instalación y Configuración	Adecuación del entorno a las particularidades de gestión de la UNED y formación al usuario.
6	FEBRERO - ABRIL	Integración	Integración con la aplicación de control de presencia, Evalos: web services, depuración de datos, de flujos de información, implantación del planificador de tareas (aplicación para la integración de ambas aplicaciones)
7	FEBRERO - ABRIL	Integración	Integración con la aplicación de gestión de tarjetas de la UNED: Creación de diversos web services de alta, baja y cambio de tarjetas definitivas y temporales.
8	FEBRERO - ABRIL	Integración	Varias cargas de datos automáticas y creación de listados para su correspondiente chequeo.
9	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Personalización del entorno para adecuarlo a la apariencia del portal de la UNED.
10	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Instalación del entorno de producción.
11	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Sincronización de directorio - usuarios en producción.
12	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Pruebas de rendimiento.
13	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Evaluación del entorno de producción y prueba piloto en producción.
14	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Puesta en producción de los servicios, gestión de accesos por grupos.
15	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Elaboración de guías y documentación de usuario.
16	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Colaboración en pruebas de estrés con el departamento de sistemas.
17	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Coordinación, resolución y pruebas de los diversos problemas e incidencias derivados del proceso de depuración, implantación y adaptación de la aplicación a las particularidades del entorno UNED.
18	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Integración con el sistema de autenticación de la uned: Acceso a través de tarjeta universitaria, e-dni y certificado AP.
19	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Reducción de los tiempos de respuesta del sistema y problemas de rendimiento.
20	ABRIL - DICIEMBRE	Puesta en Marcha y Seguimiento	Adaptación en el sistema a la entrada de usuarios PDI. Fases Iniciales del proyecto. Análisis iniciales.

	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

Secretarías Enero - Diciembre 2012 (34)	
1	Informe master: Máster Innovación e Investigación en Educación. En el Máster de Innovación e Investigación en Educación Código 230201, en el Informe en todas las especialidades debe aparecer:
2	Separar Reservas de exámenes de los Calendarios Nacionales.
3	Mejorar el sistema del log en los cambios de los exámenes.
4	Mejorar la actualización automática de fechas en los calendarios.
5	Cambio en los grupos de niveles de los master. Añadir los campos: Alternativa al que pertenece el grupo, valor numérico del 0 al 9 y una vez introducido. Créditos de asignaturas definidas como obligatorias, si se podrán modificar una vez introducidas.
6	Informe de Listados de personas que desempeñan funciones.
7	Módulo de asignación de centros_tribunales. Tiene 2 opciones: 1.Actualizar los datos de un centro: Se solicita al usuario un curso académico y una convocatoria (F,J,S). 2.Copiar los datos de una convocatoria a otra.
8	Desdoblado de exámenes varias sesiones en Celebración de exámenes.
9	Desarrollo de nueva pantalla en Secretarías. Solicitan el desarrollo de una nueva pantalla que mantenga un checkbox para las asignaturas con practicas obligatorias e indiquen si esta se puede realizar exclusivamente en la sede central o no.
10	Eliminar las reservas fuera de España en calendarios generales.
11	Checkbox para el porcentaje de docencia de profesores en Asignación de funciones.
12	Cambio en asignación de funciones (másters). Si la asignatura es de Máster (el tipo de estudio pertenece a un nivel de estudio 02), se debe permitir con una suma de porcentaje inferior al 100%, y cuando sea inferior al 100% notificar al usuario de ello.
13	[Mesa de Cambios] Asignación Centros-Tribunales Visualización de datos.
14	Añadir la opción para que puedan indicar si desean visualizar o no todas las pruebas de un nivel de estudio para un modelo en concreto.
15	En el informe del máster se ha de añadir en la cabecera el siguiente literal.
16	Mantenimiento en Pruebas Presenciales FECHAS_EXA y validar Fecha Comienzo de Exámenes.
17	Borrado de pruebas de todas las convocatorias.
18	Listado de Cierras de Convocatoria.
19	Asignación de los directores/co-directores de TFG y TFM a cada estudiante.
20	Secretarías:Pruebas Presenciales. Cierre de Calendarios – Bloqueo.
21	Conveniencia Informar Existencia Fechas Comienzo de Exámenes.
22	Ventana de Auditoría de Cambios.
23	Nuevos controles de información completa.
24	Generacion automatica de fechas a nivel de pruebas.
25	Copia de seguridad para las pruebas de los exámenes.
26	Nuevo campo FECHA_OBLIGATORIA en MODELOS.
27	Desasignación examen, visualizar asignaturas relacionadas.
28	Visualización de prácticas en sede central.
29	Servicio web (ServicioWebIS) para la creación de calendarios (Pruebas Presenciales) y documentación en gra. en distintos formatos.
30	Gestión de la asignación masiva teniendo en cuenta los porcentajes de carga docente.
31	Lugar en la aplicación donde mostrar una ayuda contextual con las instrucciones de cómo rellenar los datos de la asignación masiva.
32	Migración de los controles no compatibles con IE 9 a controles compatibles con dicho navegador.
33	Encriptación de todos los datos que se guarden en hidden y cookies.
34	Hay que incluir en la configuración de los tribunales de Pruebas Presenciales la posibilidad de marcarlos como tribunales "Reserva".

Permisos Enero - Diciembre 2012 (2)	
1	Integración con capa de Datos y WsDal.
2	Actualización de librerías y WebServices. Y desinstalación de UltraWebGrid. Supone rehacer aplicación en otra solución junto con el punto1.

Sorteo de Tribunales Enero - Diciembre 2012 (6)	
1	Al crear cualquier tribunal se deberá comprobar que entre los miembros a añadir a la misma figura al menos un profesor permanente, en caso contrario se avisará por pantalla y no crearlo.
2	Al sustituir (Sesiones) deberá comprobarse que entre el sustituto y el resto de miembros del tribunal no modificados existe al menos un permanente.
3	En cuadros Generales añadir una columna "Selectividad". Se deben añadir columnas correspondientes a CCPP y Guinea de Selectividad, junto a las de PP.
4	En las etiquetas que se generan de los miembros de los tribunales, incluir nuevas opciones.
5	Para facilitar el envío de nombramientos sería conveniente que la aplicación pudiera expedir las pegatinas de los supervisores según modelo que adjuntamos.
6	Cuando el usuario del negociado de Pruebas Presenciales quiere añadir gratificaciones en los tribunales, ocurren las siguientes incidencias.

Convenios Enero - Diciembre 2012 (3)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Alta de un convenio: Añadir los campos "Fecha de Aprobación en consejo de Gobierno", "Tienen aspectos económicos", "Responsable Administrativo" y modificar el campo "Persona Responsable" del subgrupo "Control" para que contenga una dirección de correo.
2	ENERO - DICIEMBRE	Informe de aspectos económicos: crear nuevo módulo para generar informes sobre los aspectos económicos de los convenios.
3	ENERO - DICIEMBRE	Una vez dado de alta un convenio, no se puede borrar ni añadir ningún "Organismo NO UNED" .

Centros Asociados Enero - Diciembre 2012 (3)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Generación del Informe Económico
2	ENERO - DICIEMBRE	Creación de Job para carga de información económica
3	ENERO - DICIEMBRE	Incidencia en los listados que incapacita la gestión

Control de Presencia Marzo - Octubre 2012 (15)			
1	MARZO - JUNIO	Instalación y Configuración	Instalación de entornos.
2	MARZO - JUNIO	Instalación y Configuración	Adecuación de las infraestructuras e instalación y puesta en funcionamiento de los relojes en los diversos edificios.
3	MARZO - JUNIO	Instalación y Configuración	Carga de datos automática y creación de listados para su chequeo.
4	MARZO - JUNIO	Instalación y Configuración	Integración con la aplicación de gestión de tarjetas: Web services carga de numero de tarjeta.
5	MARZO - JUNIO	Instalación y Configuración	Parametrización del sistema y adaptación del mismo a las particularidades de la gestión de la UNED.
6	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Evaluación y pruebas del piloto con varias facultades.
7	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Puesta en producción del sistema.
8	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Elaboración de documentación y guías.
9	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Formación al usuario y apoyo in situ a la implantación
10	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Integración con el SSO de la UNED.
11	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Colaboración en pruebas de estrés con el departamento de sistemas.
12	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Coordinación, resolución y pruebas de los diversos problemas e incidencias derivados del proceso de depuración , implantación y adaptación de la aplicación a las particularidades del entorno UNED
13	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Carga automática periódica de marcajes pendientes.
14	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Adaptación de los informes de saldos.
15	JUNIO - OCTUBRE	Pruebas, producción y formación	Monitorización de web services de integración con el portal.

Universitas XXI - RRRH Enero - Diciembre 2012 (15)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Mantenimiento correctivo y adaptativo del sistema.
2	ENERO - DICIEMBRE	Resolución de incidencias de nómina y tareas relacionadas con los cuadros contables con carácter mensual.
3	ENERO - DICIEMBRE	Incidencias y mantenimiento del OID y usuarios.
4	ENERO - DICIEMBRE	Arreglos de datos en la BBDD.
5	ENERO - ABRIL	Adaptación y depuración del modelos 190 , 340 y 290 para Hacienda.
6	ENERO - ABRIL	Creación de 11 listados en la aplicación.
7	ENERO - ABRIL	Estadísticas de gasto de plantilla.
8	ENERO - ABRIL	Cálculo del complemento económico del profesorado.
9	ENERO - ABRIL	Creación y modificación de vistas y procedimientos para la aplicación de investigación.
10	ENERO - ABRIL	Procedimientos para el departamento de Calidad (Enrique Moreno): Carga departamental, costes de plantilla, datos para la carga docente, históricos de cargos.
11	MAYO - JULIO	Vistas con datos de profesorado para aplicación de pruebas presenciales.
12	MAYO - JULIO	Vistas con datos de personal para la aplicación de gestión de tarjeta universitaria.
13	MAYO - JULIO	Adaptaciones en el anexo 4: Cambios de firmas y certificados externos.
14	MAYO - JULIO	Adaptaciones al plan de acción social 2012: Nuevo sistema de baremación. Modificación del procedimiento de calculo de reparto de ayudas. Integración con el ministerio de hacienda para extracción de datos de rentas.
15	MAYO - JULIO	Análisis de necesidades, adecuación del sistema, parametrización, apoyo al usuario, pruebas y creación de listados para las siguientes adaptaciones legislativas acontecidas a lo largo del 2012.

Tarjeta Enero - Diciembre 2012 (2)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Integración EVALOS.
2	ENERO - DICIEMBRE	Permitir acceso con tarjetas de certificados institucionales/corporativos.

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

Gestión Bolsa Empleo Enero - Diciembre 2012 (1)		
1	ENERO - DICIEMBRE	En el módulo de tutorizaciones crear una encuesta de satisfacción.

Recursos Enero - Diciembre 2012 (1)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Resumen estadístico de recurso por titulación.

Profesores Invitados Enero - Diciembre 2012 (1)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Desarrollo de la aplicación Profesores Invitados para el alta y actualización de datos de personal externo a HOMINIS.

Revisión de Calificaciones Enero - Diciembre 2012 (1)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Mostrar los exámenes en PDF.

Convivencias Enero - Diciembre 2012 (3)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Tipos de estudio no enlazados para curso de acceso.
2	ENERO - DICIEMBRE	Manual de Usuario para Convivencias.
3	ENERO - DICIEMBRE	Compatibilidad de la aplicación para Google Chrome.

Calificaciones Selectividad Enero - Diciembre 2012 (9)		
1	ENERO - DICIEMBRE	Histórico de asignaturas de fase específica.
2	ENERO - DICIEMBRE	Actas provisionales estudiantes PAU por centros de matrícula.
3	ENERO - DICIEMBRE	Informe estudiantes PAU que realizan pruebas simultáneamente en una misma sesión.
4	ENERO - DICIEMBRE	Expediente de bachillerato por convocatoria y año.
5	ENERO - DICIEMBRE	Listado Envío de papeletas.
6	ENERO - DICIEMBRE	Generación de Papeletas - modificar visualización Calificación Definitiva y Media del Expediente.
7	ENERO - DICIEMBRE	Optimizar procedimientos de Generación de Papeletas en desarrollo. Crear Vista Materializada VM_ASIG_CENTRO_TRIBUNAL.
8	ENERO - DICIEMBRE	Vistas materializadas para Papeletas y Actas. Creación del proc. SELECTIVIDAD.REFRES_VM_ASIG_CENTRO_TRIBUNAL.
9	ENERO - DICIEMBRE	Etiquetas Revisiones.

Investigación Enero - Marzo 2012 (9)		
1	ENERO - MARZO	Gestión y generación de la justificación económica de los proyectos de investigación al Ministerio de Ciencia.
2	ENERO - MARZO	Descentralización de la gestión económica de los proyectos a todas las facultades.
3	ENERO - MARZO	Formación a las facultades de la gestión económica de investigación.
4	ENERO - MARZO	Modificaciones en la gestión de grupos de investigación y el cálculo de la productividad investigadora.
5	ENERO - MARZO	Convivencia de históricos de grupos de investigación y cv de los investigadores.
6	ENERO - MARZO	Gestión de la Convocatoria de Contratos Posdoctorales.
7	ENERO - MARZO	Gestión de la III Convocatoria de Productividad Investigadora y gestión de las alegaciones.
8	ENERO - MARZO	Implementación de las consultas de los cálculos obtenidos en las anteriores convocatorias de productividad investigadora.
9	ENERO - MARZO	Modificaciones de la información de los curriculum de los investigadores.

Investigación Abril - Diciembre 2012 (26)		
1	ABRIL - JUNIO	Implementación de una nueva funcionalidad que permite a un componente de un grupo de investigación dar permisos a otro componente de sus mismos grupos de investigación para que sea este el encargado de modificar y actualizar su CV.
2	ABRIL - JUNIO	Adaptación del cv para la obtención de la certificación por parte de la FECYT: Curriculum normalizado CVN.
3	ABRIL - JUNIO	Desarrollo de un procedimiento de filtrado de caracteres para la generación de Curriculum Vitae Normalizado.
4	ABRIL - JUNIO	Modificar el alta de proyectos de investigación para dar automáticamente permisos de imputación al administrador de la facultad correspondiente.
5	ABRIL - JUNIO	Crear nueva funcionalidad para poder eliminar los anticipos e ingresos que se dan de alta por la aplicación.
6	ABRIL - JUNIO	Implementación de una funcionalidad que permita mostrar en pantalla el presupuesto de un proyecto de investigación cuando se dan de alta ingresos o anticipos.
7	ABRIL - JUNIO	Modificación del cómputo de anticipos en los proyectos.
8	ABRIL - JUNIO	Modificación del sistema de alta de usuarios recuperando sus datos desde Hominis.
9	ABRIL - JUNIO	Implementar un sistema de actualización de tipo de documento de identificación personal en investigación.
10	JUNIO - NOVIEMBRE	Generación informes de justificación de gastos en proyectos de investigación al Ministerio
11	JUNIO - NOVIEMBRE	Configuración de repositorio SVN para aplicación de Investigación
12	JUNIO - NOVIEMBRE	Creación de documentos de Tareas y Manuales de Mantenimiento para Investigación
13	JUNIO - NOVIEMBRE	Adaptación formularios de investigación al uso con nueva plantilla del Portal
14	JUNIO - NOVIEMBRE	Procedimiento de filtrado de caracteres para generación de Curriculum Vitae Normalizado
15	JUNIO - NOVIEMBRE	Documentación para usuarios del sistema de obtención del Curriculum Vitae Normalizado
16	JUNIO - NOVIEMBRE	Sistema de actualización de tipo de documento de identificación personal en investigación
17	JUNIO - NOVIEMBRE	Desarrollo de sistema de subida de ficheros de documentación adjunta a solicitudes
18	JUNIO - NOVIEMBRE	Creación de procedimientos y tablas para sistema de reclamación automática de documentación para solicitudes en investigación
19	JULIO - DICIEMBRE	Modificar la descentralización de gastos y viajes para que en la pantalla de proyectos de investigación se indique si la gestión económica es centralizada o descentralizada. Además las facultades no podrán imputar nada a la partida de costes indirectos.
20	JULIO - DICIEMBRE	Nueva funcionalidad al realizar ingresos sobre la partida de costes indirectos para que pregunte si se desea realizar el movimiento de gasto asociado.
21	JULIO - DICIEMBRE	Gestión de la tramitación on-line de las solicitudes a las ayudas de investigación de los docentes a las convocatorias ayuda a la investigación de la Uned.
22	JULIO - DICIEMBRE	Creación de una funcionalidad que permita el seguimiento y control del programa de promoción de la investigación de la Uned.
23	JULIO - DICIEMBRE	Desarrollo de un sistema de subida de ficheros de documentación adjunta a solicitudes.
24	JULIO - DICIEMBRE	Creación de procedimientos y tablas para sistema de reclamación automática de documentación para solicitudes en investigación.
25	JULIO - DICIEMBRE	Creación de un nuevo informe dinámico de Memoria anual de proyectos.
26	JULIO - DICIEMBRE	Adaptación de los formularios de la aplicación de investigación al uso de la nueva plantilla del Portal.

Plataforma Docente Enero - Febrero 2012 (3)		
1	MIUNED	Realización de una nueva interfaz de la página de inicio
2	Moderación de Foros	Posibilidad de moderar los foros y de suspender cautelarmente a alumnos que incumplan normativa
3	CCPP	Desarrollo de interfaz de navegación específica y procesos estudiantes de CCPP

Plataforma Docente Marzo - Julio 2012 (6)		
1	Cursos de Verano	Adaptación de nueva interfaz de gestión de cursos de verano
2	Group Manager	Adaptación del copiado de contenidos a las modificaciones anuales en las herramientas
3	Migración	Estudio de migración de Asignaturas de Licenciaturas de WebCT a aLF
4	Grupos de tutorías	Nueva Herramienta de generación y asociación de grupos de tutorías. Tutoring Pro
5	Comunidades Acogida	Adaptación de nueva interfaz de gestión de comunidades de acogida
6	Grados y Posgrados	Revisión de procesos y activaciones de asignaturas de grado, posgrados y FC

 	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

Plataforma Docente Septiembre - Octubre 2012 (11)		
1	Organización CUID	Migración de 4 niveles de Inglés (matrícula on-line) en aLF
2	aLF Instalable	Instancias para Curso 2012-2013
3	LTFG	Implementación y documentación de las Líneas de TFG en aLF
4	Practicum Psicología	Incorporación del Prácticum de Psicología en aLF. Antiguo Nemesio
5	Practicum Psicología	Aprovechamiento del desarrollo de líneas de trabajo para adaptación a practicum
6	Practicum Psicología	Formulario de selección de prácticas específicas.
7	Mejoras Uso	Mejora en textos y leyendas de la pantalla de Gestión de Permisos en Herramientas
8	Mejoras Uso	Botón de ayuda en el portal de usuario para búsqueda de cursos/comunidades
9	Mejoras Uso	Cambio de literales (Curso 2012/13, Webconferencia, Permisos, otros...)
10	Mejoras Uso	Eliminación de botones y enlaces obsoletos (Soporte On-line, volcado de calificaciones, etc.
11	Mejoras Uso	Generación de Iconos de Acceso a las Guías de Estudio I

Plataforma Docente Noviembre - Diciembre 2012 (2)		
1	Practicum Psicología	Máster del profesorado: Desarrollo de un 3er nivel de espacios virtuales.
2	Grupos de tutorías	Funcionalidad Foros por tutor en asignaturas no intercampus

	Título	Código	Fecha	Versión
	Aplicaciones Informáticas Resumen 2012 y Planificación 2013	CTU-ORG-INF	12/12/12	v1.0

7. ANEXO III PROYECTOS FINALIZADOS EN CCAA EN 2012

La relación de proyectos finalizados en CCAA indicados en las cajas del esquema anterior es la siguiente:

7.1 CA TUDELA

RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	COMENTARIOS	E	F	M	A	M	
CA TU	INTEGRACIÓN	INTEGRACIÓN DE AUTENTICACIÓN UNED EN EL 100% DE LOS SISTEMAS			FINALIZADO					
CA TU	ACCESO A MAYORES DE 40 AÑOS POR MÉRITOS	DESARROLLO DE SISTEMA PARA ALTA Y BAREMO DEL ACCESO DE ALUMNOS MAYORES DE 40 AÑOS POR MÉRITOS PROFESIONALES	SE NECESITA CONSENSUAR EL ALCANCE	IMPLANTADO, VALIDAD Y EN PRODUCCIÓN						
CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	ADAPTACIÓN A CURSOS DE VERANO 2012	EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN ACTUAL							
CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	RENOVACIÓN DEL PORTAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CURSOS DE VERANO	RENOVACIÓN DEL PORTAL PARA CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD. INTEGRACIÓN DE MEJORAS DE CAMPUS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MATRÍCULA.	INTEGRACIÓN CON IMAGEN DEL NUEVO PORTAL UNED. SUBIDA A PRODUCCIÓN PREVISTA PARA FINALES DE MAYO						
CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	AÑADIR SISTEMA DE ENCUESTAS AL ESPACIO DE LOS ALUMNOS	AÑADIR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ALUMNOS PUEDAN CONTESTAR LAS ENCUESTAS DESDE SU PROPIO ESPACIO DE MATRÍCULA	INTEGRADO EN NUEVO ESPACIO DE EXTENSIÓN						
CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	INTEGRACIÓN DE WEBEX CON INTECCA PARA ALUMNOS POR VIDEOCONFERENCIA	INTEGRAR SISTEMA PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECIBIR FORMACIÓN NO REGLADA INTEGRADA CON SU ESPACIO VIRTUAL DE MATRÍCULA	INTEGRACIÓN EN DESARROLLO.						
CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	ADAPTACIÓN A SENIOR 2012-2013	EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN ACTUAL	DESARROLLO						
CA TU	FORMACIÓN NO REGLADA	ADAPTACIÓN DE SISTEMA PARA MATRÍCULA DE EXTENSIÓN Y JUEO 2012-2013	EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN ACTUAL	PENDIENTE DE RECOGER REQUISITOS.						
CA TU	FORMACIÓN PERMANENTE	DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE FORMACIÓN PERMANENTE	DESARROLLO DE LA FASE FINAL DEL PROYECTO DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE. SE CONTEMPLA COMO HITO EL PROTOTIPO DE APLICACIÓN TENIENDO COMO OBJETIVO QUE PASE A PRODUCCIÓN EN VERANO DE 2013. EL HITO MARCA EL PROTOTIPO DE APLICACIÓN.	Entregado y en producción desde el día 14 de noviembre.						

7.2 CA BARBASTRO

RESP	PROYECTO	SUBPROYECTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	COMENTARIOS	E	F	M	A	M
CA BB	VALIJA VIRTUAL	SISTEMA DE ACCESO MÁS SEGURO	UTILIZAR LA VALIDACIÓN OFICIAL DE LA UNED PARA ACCEDER A LA APLICACIÓN (PILOTO EN BARBASTRO)	FINALIZADO					
CA BB	VALIJA VIRTUAL	DESCIFRADO CON TARJETA UNED	SISTEMA DE DESCIFRADO SIN CD-ROM NI DISQUETE (PILOTO EN BARBASTRO)	FINALIZADO					
CA BB	VALIJA VIRTUAL	PREVISIÓN DE ASISTENCIA POR APELLIDOS EN MADRID	CÁLCULO DE LA PREVISIÓN DE ASISTENCIA A EXÁMENES EN EL CENTRO DE MADRID DISTRIBUYENDO A LOS ESTUDIANTES POR APELLIDOS	FINALIZADO					
CA BB	VALIJA VIRTUAL	PROCEDIMIENTO PARA CENTROS SIN VALIJA VIRTUAL (PENITENCIARIOS, EXTRANJERO,...)	SUSTITUIR LAS ANTIGUAS HOJAS DE LECTURA ÓPTICA POR LAS NUEVAS HOJAS DE TEST, PARA CONTROLAR LA PRESENCIA Y DIGITALIZAR ESOS EXÁMENES.	FINALIZADO					
CA BB	AKADEMOS	CONVOCATORIA DE CONCURSO DE PLAZAS DE PROFESOR TUTOR	LA DOCUMENTACIÓN, QUE OTROS AÑOS SE ENVIABA DESDE LOS CENTROS A LA SEDE CENTRAL EN PAPEL O POR MAIL, SE GESTIONARÁ AHORA DE MANERA DIGITAL DESDE AKADEMOS Y SE ALMACENARÁ EN UN REPOSITORIO	FINALIZADO					
CA BB	AKADEMOS / TUTORES	ACTUALIZACIÓN DE LAS VENIAS	DE ASIGNATURAS PERTENECIENTES A DEPARTAMENTOS EN LOS QUE LAS ASIGNATURAS SON AFINES	FINALIZADO					
CA BB	VALIJA VIRTUAL	NUEVOS MODELOS DE ACCESO PARA JUNIO	ADAPTACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA CONTEMPLAR LOS EXÁMENES PARCIAL/TOTAL	FINALIZADO					
CA BB	VALIJA VIRTUAL	DIFERENCIAR CURSO DE ACCESO DE 25 Y DE 45	EN LA CABECERAS DE LOS EXÁMENES Y EN LAS ETIQUETAS PARA QUE VUELVAN EN SOBRES DIFERENTES	FINALIZADO					

