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La asignatura Gestión de proyectos y gestión de crisis tiene un contenido teórico-práctico que pretende que el alumno se 

familiarice, tanto con la dirección estratégica, en concreto, con el instrumento denominado Project management o gestión de 

proyectos, como con las actuaciones que, a nivel nacional e internacional se llevan a cabo para gestionar las crisis. Ambos 

campos del conocimiento se abordan desde una perspectiva económico- empresarial con referencias de carácter normativo, 

cuando ello resulta necesario. 

  

  

 

Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del primer año del Master en Seguridad. Tiene carácter obligatorio. 

Como se ha señalado, se trata de una asignatura con un contenido teórico-práctico que pretende que el alumno se 

familiarice, tanto con la dirección estratégica, en concreto, con el instrumento denominado Project management o gestión de 

proyectos, como con las actuaciones que, a nivel nacional e internacional se llevan a cabo para gestionar las crisis. Ambos 

campos del conocimiento se abordan desde una perspectiva económico- empresarial con referencias de carácter normativo, 

cuando ello resulta necesario. 

  

 

El alumno deberá estar familiarizado con la terminología económica -relativa a cuestiones básicas de economía de la 

empresa (costes, tasas de rendimiento de proyectos públicos, cultura organizacional de empresa…)- y jurídica, relativa a los 

conflictos internacionales, así como con el funcionamiento de las instituciones implicadas en la prevención y solución de los 

mismos. 

Aunque el curso se impartirá en español, se aconseja el conocimiento del inglés, no sólo porque parte de la bibliografía 

complementaria recomendada para su preparación está publicada en este idioma, sino porque muchos de los términos 

utilizados en su desarrollo proceden del ámbito anglosajón. 

Será necesario el manejo del ordenador a nivel de usuario. 

 

Se pretende que el alumno sea capaz de: 

Buscar paralelismos entre la gestión de organismos privados y públicos desde el punto de vista de la eficiencia. 

Analizar la herramienta del Project management para la evaluación, gestión y priorización de proyectos. 

Conocer los mecanismos de carácter  organizacional que definen las distintas culturas de orden empresarial. 

 Familiarizase con los conceptos de conflicto, crisis y gestión de crisis. 

Conocer los diferentes instrumentos para resolver y/o gestionar las mismas. 

Determinar el papel de los organismos internacionales, ONG y sociedad civil en el desarrollo y solución de los Á
m
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5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

conflictos. 

Analizar el funcionamiento de los distintos órganos, tanto nacionales, como internacionales y comunitarios 

implicados en la prevención de conflictos y en la gestión de crisis. 

 

La asignatura se articula en cinco bloques temáticos. Los dos primeros (temas 1 al 11) se dedican al estudio de la 

gestión de proyectos, de cuya impartición es responsable el profesor Pablo de Diego, Los tres últimos (temas 12 al 

22) tienen por objeto el estudio de la gestión de crisis, siendo responsable de su docencia la profesora Miryam 

González Rabanal. 

  

BLOQUE 1 

  

1.- Gestión privada y gestión Pública. Gestión en los proyectos públicos. 

2.- El Project management: importancia. 

3.- La evolución hacia un sistema de Project management. 

4.- Estrategia: el proceso de Dirección estratégica: la priorización. 

5.- Organización, estructura de la organización, la cultura organizacional. 

 

BLOQUE 2 

6.- Definición del ámbito del proyecto. 

7.- Matriz de responsabilidad en WBS. 

8.- Estimación de tiempo y costes. 

9.- Desarrollo del proyecto: cadena, nudo, hammock activities. 

10.- El manejo del riesgo. 

11- Creando liderazgo y equipos de trabajo. 

 

BLOQUE 3 

12.-Crisis, conflictos y gestión de crisis. 

13.-Gestión de crisis: concepto, herramientas, instrumentos, éxito, posibles nuevos escenarios. 

 

BLOQUE 4 

14.- Los conflictos: concepto, factores desencadenantes, soluciones. 

15.- La prevención de conflictos: concepto, áreas, señales de alerta, acciones. 

16.-Las distintas acciones para prevenir conflictos: diplomacia preventiva, alerta temprana, gestión de conflictos, 

rehabilitación postconflicto 

 

BLOQUE 5 

17.- Análisis comparativo del modelo americano y europeo de  prevención de conflictos. 

18.-La solución pacífica de conflictos según la ONU. 

19.-La prevención de conflictos en el seno de la UE. 

20.-La prevención de conflictos en el seno de la OTAN 

21.-El sistema nacional de conducción de crisis. 

22.-Retos de la prevención de conflictos. 
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6.EQUIPO DOCENTE 

7.METODOLOGÍA 

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
MIRYAM DE LA CONCEPCION GONZALEZ RABANAL  

PABLO LUIS DE DIEGO ANGELES  

 

El aprendizaje del estudiante seguirá la siguiente metodología: 

a) Lectura, tanto de los materiales facilitados por el equipo docente, como de aquéllos recomendados a través 

de la plataforma. La primera lectura de estos materiales posibilitará la adquisición de los conocimientos que 

resultan esenciales para acometer el objeto del curso. 

b) Estudio de los mismos, mediante el análisis de los materiales propuestos, así como de la indagación 

personal del alumno, ya que  uno de los puntos clave del aprendizaje será potenciar la capacidad del alumno 

para “investigar”, lo que en primer lugar implica la búsqueda de las fuentes de información que posteriormente 

utilizará. 

c) Aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos a través de los medios anteriores a supuestos prácticos 

concretos. 

 

  

 

ISBN(13): 9788460806073 
Título: REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS (2007) 
Autor/es: - ;  
Editorial: INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 

 

 

 

 

 
Comentarios y anexos: 

Los profesores facilitarán los materiales necesarios para el adecuado desarrollo de la asignatura. 

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

 

 
Comentarios y anexos: 

Asimismo, se facilitará también la bibliografía complementaria que se estime adecuada para un conocimiento 

más profundo de aspectos específicos abordados en el citado material básico. Entre ellos, y con independencia 

de que se actualicen a medida que el desarrollo del curso avance, se reseñan las siguientes: 
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10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO 

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

13.COLABORADORES DOCENTES 

14.LÍneas de investigación 

Meredit, Jack  R. y Mantel Samuel J.: Project management. A Managerial approach (última  edición, 

2013) 

Gray & Larson : Project Management. McGraw Hill, 2011 

AAVV: Realidades y perspectivas de la gestión internacional de crisis, Madrid, IUGM, 2007. 

 
Los profesores propondrán la realización de diferentes actividades con el fin de poder llevar a cabo un seguimiento adecuado 

del aprendizaje de los alumnos. Asimismo, se prevé la posibilidad de utilizar el recurso de las videoclases. 

 
La autorización de la asignatura se realizará a través del curso virtual, esencialmente a través de los 
diferentes foros y recursos, tanto on line, como de otro tipo, que se utilizan en la UNED. 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante la superación de una prueba objetiva y la realización de las actividades que 

se propongan durante el desarrollo de las explicaciones. 

La prueba objetiva consistirá en un examen tipo test, con cuatro alternativas de respuesta, de las cuales sólo una 

será correcta. Los errores no penalizarán restando puntuación de las respuestas acertadas .El contenido de la misma 

versará sobre la parte del programa relativa a gestión de proyectoss. 

  

La parte de gestión de crisis se evaluará mediante la realización de dos actividades que se propondrán a través de la 

plataforma, siendo especialmente importante que el alumno se ajuste a los plazos de entrega que se establezcan ya 

que no se admitirá (salvo casos excepcionales) el envío de actividades fuera de fecha. 

  

La calificación se determinará a partir de los resultados de la prueba objetiva y de la participación en los casos 

prácticos propuestos durante el desarrollo del curso, ponderando la prueba objetiva en un 50% y la participación on 

line en el 50% restante, siendo necesario que el alumno obtenga una puntuación mínima en ambos apartados. 

La superación de la asignatura exigirá la obtención de una calificación de 5 puntos sobre 10. 

  

 
ANDRÉS JIMÉNEZ GARCÍA  

 

Con el fin de que los alumnos puedan llevar a cabo el preceptivo trabajo de fin de Master, el equipo docente de esta 

asiganatura tutorizará los trabajos que se incardinen en alguna de las siguientes líneas de investigación:  

-La gestión de crisis en el concierto internacional. 

-Estudio comparativo de los diferentes modelos de gestión de conflictos. 
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15.Nuevos recursos audiovisuales de aprendizaje 

-La aplicabilidad de los modelos de gestión privada a la gestión pública. 

 
Está prevista la realización a lo largo del curso de una serie de actividades relacionadas con el desarrollo del máster, de las 

que se informará oportunamente a través de la plataforma. 

Á
m

bi
to

: G
U

I -
 L

a 
au

te
nt

ic
id

ad
, v

al
id

ez
 e

 in
te

gr
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 m
ed

ia
nt

e
el

 "
C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

 (
C

S
V

)"
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
ht

tp
s:

//s
ed

e.
un

ed
.e

s/
va

lid
a/

F
24

8C
16

24
A

A
E

D
88

D
A

31
A

B
A

61
1B

4A
E

8E
E


		2016-11-16T15:01:40+0100
	SELLO SEDE




