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OBJETIVOS
 
  

Tengo el gusto de dirigirme a usted con ánimo de orientarle acerca del contenido y

metodología de la asignatura de quinto curso Proyectos. En este sentido le indico lo

siguiente: 

1. La asignatura está dividida, de acuerdo con el programa en cinco partes. 

–Parte I. Organización y Documentación del Proyecto 

–Parte II. La Ingeniería Básica 

–Parte III. La Ingeniería de Desarrollo del Proyecto 

–Parte IV. Aspectos Legales del Proyecto Industrial 

–Parte V. La ejecución del Proyecto 

Las tres primeras lecciones de la Parte I se refieren a Organización, Documentación y

Medios Materiales necesarios para la realización de un proyecto industrial. 

Las lecciones de la 4 a la 8 que constituyen la Ingeniería Básica estudian los aspectos

conceptuales a considerar para posteriormente realizar el correspondiente desarrollo,

tales como Revisión y Confirmación de Estudios Previos, Tecnología, Adquisición de

Tecnología, Informaciones Básicas y sobre todo el contenido de la ingeniería Básica a

veces también conocida como Anteproyecto. 

La parte tercera (lecciones 9 a 18) estudian el desarrollo de un Proyecto, como Sistema

de Comunicación entre todas las partes que intervienen hasta su puesta en servicio. 

En las lecciones 19 y 20 se estudian los Aspectos Legales de obligado cumplimiento

necesarios para hacer realidad lo proyectado. 

Por último, en las lecciones 21 a 23 se estudian los aspectos principales de la ejecución

de un proyecto. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se pretende que el alumno tenga los necesarios

conocimientos conceptuales y metodoló-gicos para partiendo de una idea llevar a buen fin la

realización espe-cialmente de Plantas o Sistemas Industriales propios de la profesión de

Ingeniero Industrial. 
 
CONTENIDOS
 
  

Parte I. LA ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

  

1. LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. La ingeniería básica y de desarrollo 

1.2. Selección y organización del equipo de proyecto 

1.3. Distribución del trabajo 

  

1.4. El manual de coordinación 
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1.5. Utilización de normas y reglamentos 

1.6. Informacion de suministradores y contratistas LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO  

2.1. El concepto de documento 

2.2. Los documentos en el proyecto 

2.3. Análisis de los documentos principales 

2.4. El coste de los documentos 

2.5. La organización de la documentación. Archivos. 

2.6.Los documentos y el aseguramiento de la calidad del proyecto. 

3.EL PROYECTO Y LOS ORDENADORES.  

3.1. Los ordenadores en ingeniería 

3.2. El ordenador y el proyecto 

3.3. Las redes de área local 

3.4. Las estaciones de CAD 

3.5. El CAD y las distintas disciplinas del proyecto 

3.6. Principales paquetes de software utilizados en proyectos 

3.7. Futuro del uso de los ordenadores en proyectos 

  

Parte II. LA INGENIERÍA BASICA 

  

4. REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 

4.1. Estrategia del proyecto. Mercado y tamaño 

4.2. Tecnología disponible. Ingeniería conceptual 

4.3. Localización y emplazamiento definitivos 

4.4. Evaluación del impacto ambiental 

4.5. Estimación de la inversión y su financiacion. 

4.6.Planificacion del proyecto.Revision del Cash-Flow.  

5.LA TECNOLOGIA DEL PROYECTO:LA INGENIERIA DE PROCESO  

5.1. Estudio el proceso tecnológico 

5.2. Bases del diseño del proceso 

5.3. Procedimiento de diseño- Diagramas y balances 

5.4.Informacion de la ingenieria de proceso. 

6.LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

6.1. Patentes y licencias. Know-how: Asistencia técnica 

6.2. Contratos de transferencia de tecnología 

6.3. Negociación para la contratación de tecnología 

6.4.Los contratos de transferencia de tecnologia de la Union Europea y en España 

7.LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO  

7.1. Datos de partida del proyecto 

7.2. Datos de la propiedad 

7.3. Datos del emplazamiento del proyecto 

7.4. Datos sobre el entorno del proyecto 

7.5. Ampliación y traslado de instalaciones existentes 
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7.6.Permisos, licencias y contratacion de servicios.  

8.LA INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO  

8.1. Definición de ingeniería básica 

8.2. Actividades propias de la ingeniería básica 

8.3. Alcance técnico de la ingeniería básica 

8.4. Presupuesto y Planificación 

8.5. Aprobación de la ingeniería básica 

  

Parte III. LA INGENIERÍA DE DESARROLLO 

  

9. LA INGENIERÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

9.1. Ingeniería de desarrollo 

9.2. Objeto y organización de la ingeniería de detalle 

9.3. Principales actividades de la ingeniería de detalle 

9.4. Coordinación técnica. Los ingenieros de proyectos 

9.5. Gestión de compras y contratación 

9.6. La supervisión de construcción y montaje en campo 

9.7. La puesta en servicio del proyecto 

10. LA INGENIERÍA CIVIL EN PROYECTOS INDUSTRIALES 

10.1 Implantación definitiva del proyecto 

10.2. Infraestructura 

10.3. Arquitectura y construcción. 

10.4.Estructuras y cimentaciones. 

11.MAQUINARIA E INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS EN PLANTAS

INDUSTRIALES  

  

11.1 Influencia de la tecnología en las características mecánicas y eléctricas del proyectos 

11.2. Equipos e instalaciones mecánicas 

11.3. Equipos e instalaciones eléctricas 

11.4.Instalaciones auxiliares y generales. 

12.TUBERIAS E INSTRUMENTOS EN PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES 

  

12.1 Características específicas de las plantas de proceso 

12.2. Implantación y diseño de tuberías 

12.3.Instrumentacion y control 

13.LA GESTION DE COMPRAS DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO 

13.1. La gestión de compras 

13.2. La petición de oferta 

13.3. Análisis y comparación en ofertas: la decisión de compra 

13.4. La orden de compra. 

13.5.Participacion de la propiedad en la gestion de compras 

14.EL SEGUIMIENTO DE LA GESTION DE COMPRAS PARA EL PROYECTO 

14.1 La activación de pedidos 
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14.2. Inspección de materiales y equipos 

14.3. Tráfico 

14.4. Catálogo Mecánico 

14.5.Repuestos  

15.LA GESTION DE CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DEL

PROYECTO  

15.1. El proceso de contratación 

15.2. Contratación de obras civiles 

15.3. Contratación de montajes 

15.4.Contratos de suministro y montaje.´´Unidades Paquete¨¨  

16.LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DEL PROYECTO  

16.1. La ejecución material del proyecto 

16.2. Las condiciones locales 

16.3. El estudio de la obra 

16.4. Funciones y actividades de la supervisión en campo 

16.5. La terminación mecánica 

16.6.La aceptacion mecanica  

17.LA ORGANIZACION DE LA SUPERVISION EN CAMPO DEL PROYECTO  

17.1. Organización de la obra 

17.2. El director de construcción 

17.3. Los supervisores 

17.4. Las relaciones en la obra 

17.5. Modificaciones y ampliaciones en el alcance del trabajo 

17.6.Reclamaciones y precios contradictorios  

18.PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO  

18.1. Programa de puesta en servicio 

18.2. Organización de la puesta en servicio 

18.3. Manuales de operación y mantenimiento 

18.4. Operaciones preliminares. Pruebas 

18.5. Puesta en marcha en circuito cerrado en plantas de proceso 

18.6. Puesta en operación 

18.7. Garantías de funcionamiento. Recepción definitiva. 

  

Parte IV. ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO INDUSTRIAL 

  

19. AUTORIZACION DE PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES 

19.1. Documentación para la obtención de permisos y licencias 

19.2. Los colegios profesionales 

19.3. Licencia de obras de edificación 

19.4. Evaluación del impacto ambiental 

19.5. Licencia de actividades e instalaciones 

19.6. Licencias de primera ocupación y de funcionamiento. 

19.7.Otros permisos y licencias parciales. 
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20.LA LEGISLACION Y EL PROYECTO  

20.1. Ámbito legal del proyecto industrial 

20.2 Disposiciones que afectan al contenido del proyecto 

20.3. Características de la legislación aplicable. 

20.4.Disposiciones legales relacionadas con los proyectos de instalaciones industriales. 

21.ALTERNATIVAS PARALA EJECUCION DEL PROYECTO  

  

21.1. La ejecución material del proyecto 

21.2. Principales protagonistas: propiedad, proyectista y contratista 

21.3. Alternativa proyectista-profesional de la propiedad 

21.4. Alternativa proyectista-consultor. 

21.5.Alternativa proyectista-empresa de ingenieria . 

22.PROYECTOS ´´LLAVE EN MANO´´  

22.1. El concepto "llave en mano" 

22.2. Origen y situación actual 

22.3. Organización del llave en mano 

22.4. Características de la contratación llave en mano 

22.5. Ventajas e inconvenientes del contrato llave en mano 

22.6.Formulas de remuneracion. 

23.EL PRECIO DEL PROYECTO  

23.1. La contratación de proyectos 

23.2. Contratos con precio fijo 

23.3. Contratos con precio variable 

23.4. Criterios de selección del tipo de contrato 

23.5. Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de contrato 
 
EQUIPO DOCENTE
 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
ISBN(13):9788477383321

Título:TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. VOL. I. DIRECCIÓN DE PROYECTOS (1ª)

Autor/es:Cos Castillo, Manuel De ; 

Editorial:SÍNTESIS
 

ISBN(13):9788477384526

Título:TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. VOL. II. INGENIERÍA DE PROYECTOS (1ª)

Nombre y Apellidos MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ
Correo Electrónico msebastian@ind.uned.es
Teléfono 91398-6445
Facultad ESCUELA TÉCN.SUP INGENIEROS INDUSTRIALES
Departamento INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
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Autor/es:Cos Castillo, Manuel De ; 

Editorial:SÍNTESIS
 

Libros: TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO Volumen II. Ingeniería de Proyectos 

Autor: Manuel de Cos Castillo 

Editorial Síntesis 

Este libro contiene el Programa adoptado para la asignatura junto con el que se indica a

continuación. 

TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. Dirección de Proyectos 

Autor: Manuel de Cos Castillo 

Editorial Síntesis 

Que contiene las últimas tres lecciones del programa. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
–La prueba personal (febrero) consistirá en desarrollar 3/5 preguntas de tipo teórico y alguna

pregunta de tipo práctico, con uso de todo tipo de material. 

–Se pretende conocer a través de esta prueba el grado de asimilación de los conceptos y de

la metodología por parte de los alumnos. 

–No habrá en este curso Pruebas de Evaluación a Distancia (PED) 
 
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
 
Lunes, desde las 16 a las 20 horas. 

Tel.: 91 398 64 45 

Correo electrónico: msebastian@ind.uned.es 

GUÍA DE ESTUDIO
 
La Asignatura complementa otras áreas de conocimiento, como corresponde a una

asignatura de quinto curso.

La Asignatura está relacionada con Áreas de Organización de la Producción, Ingeniería de

Fabricación,  Mecánica de Medios Continuos, Mecánica de Fluidos, Energía Térmica y

Eléctrica e Ingeniería de Construcción y se imparte dentro del Departamento de Ingeniería

de Construcción y Fabricación de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia

 
IGUALDAD DE GÉNERO
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En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el

sexo del titular que los desempeñe.
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